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I. CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES. 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo se propone realizar el mejoramiento vial con concreto 
hidráulico de la calle central del Municipio de Moyogalpa en la Isla de Ometepe, 
departamento de Rivas, que va del puerto de Moyogalpa a salir al parque que 
cubre una longitud total de 910 metros lineales. Actualmente esta calle presenta 
una estructura de pavimento articulado (adoquines), el cual por su limitado 
mantenimiento a causado su deterioro  que  también ha sido producto de las 
fuertes lluvias y también por los vehículos pesados y cargados de productos 
básicos que produce el municipio, que por ella transitan. 
 
Por lo tanto como finalidad se pretende explorar todo lo que concierne al mal 
estado de la calle central de Moyogalpa, para determinar el mal nivel de servicio 
que se les ofrece a los ciudadanos y que sufre la población en su vida diaria, así 
como los peligros que sufren los conductores y peatones que circulan por esta vía. 
 
Por lo cual se propone darle un mejoramiento utilizando pavimento de concreto 
hidráulico ya que brinda una mejor calidad y durabilidad. Se pretende realizar una 
serie de estudios previos que permitirán conocer toda el déficit de la calle, estos 
serían un estudio topográfico de planimetría utilizando el programa Google Earth 
que determine la localización de la superficie del terreno sobre la tierra, un estudio 
geotécnico que determine el tipo de suelo, su  resistencia y capacidad, así mismo 
permite dar a conocer sus características físicas y mecánicas, un estudio de 
tránsito que nos brinda un análisis de volumen a través de un aforo vehicular, tipo y 
peso actual y su variación a futuro, estableciendo los niveles adecuados de servicio 
en la carretera y que el mismo no sea rebasado posteriormente ocasionando 
problemas a esta y estudios hidrotecnicos los cual nos permitirán determinar la 
escorrentía que traspasa por el área donde se va a efectuar la construcción y por lo 
cual nos permitirá diseñar las cunetas. 
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Una de las principales ventajas de utilizar el concreto hidráulico es el costo de 
mantenimiento y la vida útil que este presenta. Un pavimento de concreto hidráulico 
tiene una vida útil de 25 años, aunque la experiencia en otros países ha 
demostrado que puede ser de hasta más de 25 años. Entonces la ventaja es la 
durabilidad que tienen los pavimentos de concreto a demás por el confort que este 
brinda a sus usuarios. En este caso el turismo en el municipio aumentara al brindar 
un mejor servicio a los turistas tanto nacionales y extranjeros que visitan a diario. 
Demostrando así la factibilidad que este presenta ya que la duración de un 
concreto hidráulico permeable es muy superior a la de un pavimento de asfalto o 
adoquín, su mantenimiento es casi nulo y su aspecto es muy agradable. Esto hace 
que una inversión que de entrada se sabe es de un alto costo con el tiempo sea 
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A partir del año 1955, existían en Nicaragua 3,687 kms de carretera, contando con 
280 kms de carreteras pavimentadas. Ya en 1965 se tenían 6,475 kms, de los 
cuales 811 eran pavimentadas. La red vial de Nicaragua está constituida por 
carreteras de pavimento flexible, pavimento articulado (adoquines), caminos 
revestidos y caminos de verano, en la actualidad ante la necesidad de que nuestro 
país cuente con opciones racionales de calidad se ha venido impulsando la opción 
de pavimento rígido, normalmente este pavimento se está utilizando en barrios y en 
zonas de tráfico pesado especialmente en la zona del atlántico donde el clima y el 
transporte es un factor directo de afectación. 
 
Según investigación realizadas anteriormente, en el año 2014 se dice que 
Nicaragua tenía una red vial de aproximadamente 23,897 kms de carretera entre 
los cuales 3,282 kms son pavimentados, de estos 2,319 kms son de carpeta de 
rodamiento asfáltica, 882 kms de carretera con carpeta de rodamiento de adoquín y 
80 kms de pavimento rígido, implementándose por primera vez el pavimento rígido 
en el año 2009. En zonas donde el volumen de transito está constituido por 
vehículos de carga se están construyendo carreteras de pavimento rígido, también 
en vías interurbanas donde se requiere que el pavimento dure muchos años ya que 
este pavimento tiene mayor vida útil y es más resistente al paso de cargas 
ocasionadas por los vehículos, además tiene menos costos de mantenimiento. 
 
La calle central del Municipio de Moyogalpa en la Isla de Ometepe del 
Departamento de Rivas. Fue diseñada y construida unas partes con adoquines y 
otra con losa de concreto, por la alcaldía municipal de Moyogalpa. Cuenta con 910 
metros lineales. Con el paso del tiempo se ha ido deteriorando y ahora en la 
actualidad afecta a los pobladores y vehículos ya que produce accidentes de tráfico 
y deterioro en los vehículos. Es por esto que se propone un mejoramiento con 
pavimento de concreto hidráulico ya que es un pavimento rígido más durable y los 
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costos de mantenimiento del concreto hidráulico son sumamente bajos y mantiene 
su valor a lo largo de varias décadas. 
 
Los proyectos que se han estado llevando a cabo en el país, en su capacidad para 
atraer inversión extranjera, y los proyectos que se desarrollan para cumplir las 
satisfacciones de las necesidades que hay en los habitantes de Nicaragua, en 
términos de construcción de carreteras durables en concreto hidráulico, hacen 
pensar que el crecimiento de la industria de la construcción, que ha estado entre el 
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El mal estado en la calle central del Municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe, da 
una mala vista en la entrada principal en donde circulan con frecuencia los turistas 
y habitantes del lugar en donde se mueve el comercio, porque es una de las calles 
que conecta el principal puerto de la isla de Ometepe, que es por donde se 
transportan todos los productos necesarios para la población, en la actualidad esta 
calle tiene una longitud de 910 metros, en lo cual un 70 % está dañada por que 
todos los adoquines ya están hundidos y levantados por que el mantenimiento que 
se le da a la calle no dura mucho tiempo, por la constante circulación de los 
vehículos y las altas lluvias en temporadas lluviosas, desde entonces el deterioro 
que se ha venido presentando en esta calle es muy alto, el cual ocasiona un peligro 
para los conductores que circulan en esta vía.  
 
La presente investigación también tomara en cuenta la determinación de los 
factores que influyeron y causaron el mal estado de la calle central de Moyogalpa y 
el malestar que provoca en los conductores, habitantes y peatones, y así realizar 
una propuesta de mejoramiento para que una de las calles de la zona urbana de un 
ambiente propicio y una imagen favorable de Moyogalpa. Los habitantes de 
Moyogalpa son los principales beneficiarios directos ya que si se mejora la vialidad 
en esta calle habría menos daños en los vehículos, mayor facilidad de transporte 
no solo público sino privado y los peatones más seguros de transitar por esta vía. 
 
En definitiva que este proyecto de rediseño es factible porque se cuenta con el 
sustento teórico necesario, y por parte de los autores de la propuesta hay mucho 
interés y predisposición para determinar los factores que influyen en el deterioro de 
las vías y así dar a conocer la incidencia que trae el mal estado de las calles de la 
zona urbana del municipio de Moyogalpa. 
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La preocupación por parte de las autoridades de esta ciudad es poca ya que no le 
dan el mantenimiento debido a las calles, lo que ha ocasionado el deterioro y una 
gran presencia de baches en estas calles causando peligro y malestar a los 
pobladores y los usuarios de estas vías. El municipio de Moyogalpa, su territorio 
comparado con los de los municipio de Nicaragua es pequeño lo que implica un 
déficit económico lo cual no le permite desarrollar un proyecto de mejoramiento de 
sus calles año con año para que los fuertes inviernos con sus correntias no 
deterioren las calles del municipio que es donde circula la población y transporte en 
general. 
 
En la calle central es donde se transportan un volumen de tránsito en las horas 
picos compuesto de motocicletas, automóviles, microbuses, buses y moto taxi que 
es donde transportan a todos los turista que a diario visitan y a la población del 
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1. 4.1  General: 
 
Proponer el mejoramiento vial de 910 metros lineales con concreto hidráulico de la 
calle central del Municipio de Moyogalpa,  Isla de Ometepe, Departamento de 
Rivas, Año 2017. 
 
1. 4.2   Específicos: 
 
1. Realizar los estudios de ingeniería necesarios (Topográfico, Geotécnico, 
Tránsito e Hidrológico) para el mejoramiento de la calle central de 
Moyogalpa, Isla de Ometepe, Departamento de Rivas.  
 
2. Diseñar un sistema hidráulico (cunetas), que permita el drenaje de las 
aguas que ayude a garantizar una mayor durabilidad de la estructura 
evitando su deterioro.  
 
3. Definir los espesores que componen la estructura de pavimento de concreto 
hidráulico.  
 
4. Determinar los costos unitarios por avance de obra para el mejoramiento 
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II. CAPITULO 2. INFORMACIÓN DEL SITIO EN ESTUDIO. 
2.1. DATOS DEL SITIO EN ESTUDIO. 
 
Moyogalpa es una ciudad y municipio de Nicaragua, en la isla de Ometepe, 
perteneciente al departamento de Rivas, es conocida como la ciudad del comercial 
de Ometepe. Sus coordenadas son 11°32′00″de latitud Norte y 85°42′00″ de 
longitud Oeste. Limita al norte, sur y oeste con el Gran Lago de Nicaragua o lago 
Cocibolca, y al este con el municipio de Altagracia. La cabecera municipal está 
ubicada a 131 kms de la ciudad de Managua y tiene una Distancia de 17 kms hacia 
el Puerto de San Jorge, ubicado en las costas Rivenses del Gran Lago de 
Nicaragua. 
 
El municipio posee una precipitación anual que varía entre los 1.400mm y 1.600 
mm, caracterizándose por una buena distribución durante todo el año. Su 
temperatura oscila entre los 27° y 27.5° C, lo que define al clima como Semi 
húmedo (sabana tropical). 
 
Existen un total de 7 comarcas rurales: Esquipulas, Los Ángeles, San Lázaro, 
Sacramento, La Concepción, La Flor y San José del Sur, así como dos núcleos 
urbanos: Moyogalpa y La Paloma. El sitio en estudio en el cual se pretende realizar 
el mejoramiento con concreto hidráulico de la calle central Moyogalpa, Isla de 
Ometepe es la cabecera Municipal del sitio y por lo tanto la población se goza de 
todos los servicios públicos.  
 
La calle central del Municipio de Moyogalpa que cubre los 910 metros lineales en 
estudio está actualmente con adoquinado, posee un ancho estimado de vía de 8 
metros. El estado en el que se encuentra el tramo actualmente es regular ya que le 
dieron mantenimiento el año anterior (2016), pero aun así quedaron baches en 
ciertas partes del camino y se deteriorara nuevamente con facilidad con el paso de 
los vehículos que pasan a diario por el sitio. 
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2.2. MACROLOCALIZACIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO. 
Figura II.2.1. Macrolocalización del área de estudio. 
 
2.3. MICROLOCALIZACIÓN DEL SITIO EN ESTUDIO. 
 
Figura II.2.2. Microlocalización del sitio en estudio con vista del Municipio de 
Moyogalpa. 
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Figura II.2.3. Microlocalización del sitio en estudio con vista de los 910 metros 
lineales de la calle en estudio. 
 
2.4. CARACTERÍSTICA DEL SITIO EN ESTUDIO.  
 
A. Extensión: 
La superficie total es de 65 Km². 
 
B. Población:  
La población de Moyogalpa es de 11,576 aproximadamente, Y  se estimó así: 
a) 11,576: Total de habitantes. 
b) 5,862 (51%): Masculino. 
c) 5,714 (49%): Femenino. 
d) 3,206 (28%): Habitantes urbanos. 
e) 8,370 (72%): Habitantes Rurales. 
  
C. Poblaciones principales: 
Los principales centros poblados son:  
Moyogalpa cabecera municipal, La Flor, Esquipulas, Los Ángeles, Sacramento y 
San José del Sur. Está dividido en 8 comarcas y dos barrios en el casco urbano. 
Entre las comarcas se encuentran Los Ángeles, Esquipulas, La Paloma, San José 
del Sur, Sacramento, La Concepción, La Flor y San Lázaro. 
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a) Total de vías: 41 Km. 
b) Vías primarias: 18 Km, (43%). 
c) Vías secundarias: 23 Km, (57%). 
d) Densidad total: 630 m/Km². 
 
E. Aspectos Administrativos: 
Está dirigido por un Concejo Municipal el cual está conformado por 5 Concejales 
Propietarios, 5 Concejales Suplentes. 
 
F.  Aspectos Socioeconómicos:  
Las principales actividades económicas son la agrícola y pecuaria, dependiendo en 
mayor proporción de los cultivos básicos como: arroz, frijol, maíz y plátano. Además 
cultivos de ajonjolí y sandía, Pesca, Sector Comercio y Turismo. El municipio de 
Moyogalpa es uno de los mayores productores de plátanos del país. 
 
Sector Pecuario: Existen 665 cabezas de ganado las cuales tienen un rendimiento 




Tiene un clima Semi húmedo conocido como tropical de sabana, en este territorio la 
temperatura promedia es 27º C y 27.5º C. Su precipitación anual varía de 1400 y 
1600 mm. 
 
H. Regiones Ecológicas: 
La Región Ecológica I (Sector del Pacífico) cubre toda el área (65 Km²) de 
Moyogalpa. Esta se caracteriza por la más seca y caliente del país, comprende 
diferentes categorías de vegetación y una gran diversidad de especies vegetales 
nativas y de asociaciones vegetales cuya presencia en cada localidad responde a 
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los factores ecológicos de clima, geología, topografía y actividades humanas. 
 
Es cálida en las bajuras con una temperatura media anual de 24 a 28º C y en las 
prominencias la temperatura desciende de 24 a 18º C. La época de invierno dura 6 
meses con variaciones locales debido a la cadena de montañas existentes en esta 
región, comprende una gran diversidad de suelos que se han originado a partir de 
materiales volcánicos, así como también de tierras aluvionales y de tierras 
sedimentarias antiguas localizadas a lo largo de las costas marítimas y del Lago de 
Nicaragua, sector del poblado la virgen y del Volcán Mombacho.  
 
I. Formaciones Vegetales: 
La formación vegetal Bosques medianos o bajos subcaducifolios de zonas cálidas y 
semihúmedas cubre los 65 Km² que tiene de área Moyogalpa. Es una formación 
vegetal zonal del trópico y una de las principales formaciones forestales. En esta 
formación vegetal se da una precipitación de 1200 a 1900 mm, temperaturas de 26 
a 28º C, altitud de 0 a 500 msnm y llueve de Mayo a Noviembre. 
 
J. Tipos de suelos: 
Los suelos que predominan de acuerdo al Orden y área que cubren son los 
siguientes:  
1) Inceptisoles: 46.13 Km², (71%). 
2) Entisoles: 17.49 Km², (27%). 
3) Molisoles: 1.38 Km², (2%). 
 
Orden Inceptisoles: Estos suelos se forman en un tiempo relativamente corto, estos 
no muestran Iluviación o Eluviación significativa o meteorización extrema. Se 
encuentran generalmente en superficies jóvenes, pero no recientes.  
 
Orden Entisoles: Son suelos de desarrollo reciente y superficial. Son comunes en 
superficies geomórficas recientes, con pendientes escarpadas que están sujetas a 
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erosión activa, o en abanicos o planicies aluviales en donde se han depositado 
materiales recientemente erosionados.  
 
Orden Molisoles: Son suelos que tienen un epipedón móllico. Este se define como 
un horizonte mineral superficial, con un mínimo de 1.5 % de materia orgánica, 
generalmente tiene un espesor de 18 a más de 25 cm. Este horizonte se forma con 
la descomposición dentro del perfil de residuos orgánicos en presencia de cationes 
bivalentes.  
 
K. Uso Actual de la tierra: 
Se encuentran las siguientes clases:  
a) Agropecuario: 59 Km², (91%). 
b) Bosque alto Latifoliado: 6 Km², (9%). 
 
L. Uso Potencial de la Tierra: 
Se encuentran en el municipio las categorías siguientes de vocación: 
a) Agrícola I: 50 Km², (77%). 
b) Pastoreo intensivo: 9 Km², (14%). 
c) Áreas protegidas: 6 Km², (9%). 
 
M. Curvas de Nivel: 
Se localizan cotas que van de 35 msnm a 400 msnm. 
 
N. Amenazas volcánicas: 
Hay un área de 8.66 Km², (13.36%) afectada por colapso sectorial, 39.02 Km², 
(60%) de área afectada por lava y 17.32 Km², (26.64%) con riesgo muy alto. 
 
O. Amenazas por sequía: 
En Moyogalpa se presenta amenaza por sequía definida en 60.48 Km², (93%). 
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P. Aspecto Cultural: 
Moyogalpa significa pueblo de mosquitos o zancudos, de las voces moyotl, que 
significa mosquito o zancudos y calla o calli, que indica pueblo o casas, y del 
adverbio del lugar pan o apán. (Lengua mexicana, antiguo nahuatlaca). Uno de los 
pueblos aborígenes más antiguos del país, residió en este municipio, el cual 
constituyo un importante señorío indígena del cacique Nicaragua, señor de la 
región del Istmo de Rivas, cuya residencia estuvo en San Jorge actual. 
 
La población de este municipio mantiene todavía los rasgos y la cultura indígena, 
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III. CAPITULO 3. ESTUDIOS DE INGENIERÍA. 
3.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO 
 
La topografía (de topos, "lugar", y grafos, "descripción") es la ciencia que estudia el 
conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación 
gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles, tanto naturales como 
artificiales (planimetría y altimetría). Esta representación tiene lugar sobre 
superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno, utilizando la 
denominación de geodesia para áreas mayores. De manera muy simple, puede 
decirse que para un topógrafo la Tierra es plana, mientras que para un geodesta no 
lo es. 
 
El principal objetivo de un levantamiento topográfico es determinar la posición 
relativa entre varios puntos sobre un plano horizontal, es decir define las 
inclinaciones del terreno. Esto se realiza mediante un método llamado planimetría. 
Determina la altura entre varios puntos en relación con el plano horizontal definido 
anteriormente. Esto se lleva a cabo mediante la nivelación directa. Luego de 
realizarse este trabajo, es posible trazar planos y mapas a partir de los resultados 
obtenidos consiguiendo un levantamiento topográfico. 
 
Es indispensable un estudio topográfico en el ámbito de la ingeniería civil ya que el 
conocimiento de las características graficas del terreno en estudio permite formular 




La planimetría es la parte de la topografía que estudia el conjunto de métodos y 
procedimientos que tienden a conseguir la representación a escala de todos los 
detalles interesantes del terreno sobre una superficie plana (plano geometría), 
prescindiendo de su relieve y se representa en una proyección horizontal. 
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3.1.2. Resultados del estudio topográfico 
Para el estudio topográfico se utilizó el método de planimetría, los datos se 
obtuvieron con la ayuda del programa Google Earth ya que no se contaba con los 
equipos necesarios para hacer un levantamiento en el terreno. Y la alcaldía del 
Municipio de Moyogalpa no tenía datos de un levantamiento topográfico realizado 
en la calle en estudio. 
 
En la tabla siguiente se presentan los datos obtenidos del programa Google Earth 
para el estudio topográfico que determina los ángulos en cada punto tomado a 
cada 10 m, la elevación y una descripción de las partes donde se realizara corte o 
relleno para mejorar las condiciones del terreno. 
 
 Norte Oeste Cota Descripción 
1 11°32´27.16” 85°41´49.44” 54 m Sobre rasante 
2 11°32´27.11” 85°41´49.73” 53 m Sobre rasante 
3 11°32´27.06” 85°41´50.06” 53 m Sobre rasante 
4 11°32´27.04” 85°41´50.42” 52 m Relleno  
5 11°32´27.02” 85°41´50.74” 52 m Relleno 
6 11°32´26.88” 85°41´51.03” 52 m Relleno 
7 11°32´26.91” 85°41´51.35” 51 m Corte 
8 11°32´26.92” 85°41´51.71” 51 m Corte 
9 11°32´26.79” 85°41´52.02” 51 m Corte 
10 11°32´26.75” 85°41´50.36” 50 m Sobre rasante 
11 11°32´26.71” 85°41´52.72” 50 m Sobre rasante 
12 11°32´26.69” 85°41´53.04” 49 m Sobre rasante 
13 11°32´26.64” 85°41´53.35” 49 m Sobre rasante 
14 11°32´26.59” 85°41´53.65” 49 m Sobre rasante 
15 11°32´26.53” 85°41´54.02” 48 m Sobre rasante 
16 11°32´26.43” 85°41´54.30” 48 m Sobre rasante 
17 11°32´26.33” 85°41´54.62” 48 m Sobre rasante 
18 11°32´26.30” 85°41´54.97” 48 m Sobre rasante 
19 11°32´26.28” 85°41´55.30” 47 m Sobre rasante 
20 11°32´26.25” 85°41´55.56” 47 m Sobre rasante 
21 11°32´26.21” 85°41´55.93” 47 m Sobre rasante 
22 11°32´26.17” 85°41´56.24” 46 m Sobre rasante 
23 11°32´26.12” 85°41´56.54” 46 m Sobre rasante 
24 11°32´26.03” 85°41´56.90” 46 m Sobre rasante 
25 11°32´25.99” 85°41´57.21” 45 m Sobre rasante 
26 11°32´25.96” 85°41´57.56” 45 m Sobre rasante 
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27 11°32´26.02” 85°41´57.92” 44 m Sobre rasante 
28 11°32´25.95” 85°41´58.22” 44 m Sobre rasante 
29 11°32´25.86” 85°41´58.55” 44 m Sobre rasante 
30 11°32´25.87” 85°41´58.88” 44 m Sobre rasante 
31 11°32´25.75” 85°41´59.23” 43 m Relleno 
32 11°32´25.71” 85°41´59.53” 43 m Relleno 
33 11°32´25.66” 85°41´59.86” 43 m Relleno 
34 11°32´25.62” 85°42´00.17” 42 m Relleno 
35 11°32´25.57” 85°42´00.52” 42 m Corte 
36 11°32´25.48” 85°42´00.83” 41 m Corte 
37 11°32´25.43” 85°42´01.16” 40 m Corte 
38 11°32´25.38” 85°42´01.48” 40 m Corte 
39 11°32´25.34” 85°42´01.80” 39 m Sobre rasante 
40 11°32´25.29” 85°42´02.13” 39 m Sobre rasante 
41 11°32´25.28” 85°42´02.48” 38 m Sobre rasante 
42 11°32´25.22” 85°42´02.69” 37 m Sobre rasante 
43 11°32´24.90” 85°42´02.73” 37 m Sobre rasante 
44 11°32´24.56” 85°42´02.77” 37 m Sobre rasante 
45 11°32´24.25” 85°42´02.82” 37 m Sobre rasante 
46 11°32´23.92” 85°42´02.84” 37 m Sobre rasante 
47 11°32´23.60” 85°42´02.90” 37 m Sobre rasante 
48 11°32´23.27” 85°42´02.90” 37 m Sobre rasante 
49 11°32´23.00” 85°42´02.98” 37 m Sobre rasante 
50 11°32´22.94” 85°42´02.66” 38 m Sobre rasante 
51 11°32´22.88” 85°42´02.33” 39 m Sobre rasante 
52 11°32´22.97” 85°42´02.02” 40 m Relleno 
53 11°32´22.92” 85°42´01.68” 41 m Relleno 
54 11°32´22.85” 85°42´01.37” 41 m Sobre rasante 
55 11°32´22.84” 85°42´01.05” 42 m Sobre rasante 
56 11°32´22.86” 85°42´00.71” 42 m Sobre rasante 
57 11°32´22.82” 85°42´00.37” 43 m Sobre rasante 
58 11°32´22.76” 85°42´00.05” 43 m Sobre rasante 
59 11°32´22.77” 85°41´59.73” 44 m Sobre rasante 
60 11°32´22.73” 85°41´59.38” 44 m Sobre rasante 
61 11°32´22.77” 85°41´59.03” 45 m Sobre rasante 
62 11°32´22.74” 85°41´58.75” 45 m Relleno 
63 11°32´22.69” 85°41´58.35” 45 m Relleno 
64 11°32´22.68” 85°41´58.06” 46 m Relleno 
65 11°32´22.67” 85°41´57.73” 46 m Sobre rasante 
66 11°32´22.63” 85°41´57.42” 47 m Sobre rasante 
67 11°32´22.61” 85°41´57.06” 47 m Sobre rasante 
68 11°32´22.55” 85°41´56.74” 47 m Sobre rasante 
69 11°32´22.57” 85°41´56.42” 48 m Sobre rasante 
70 11°32´22.56” 85°41´56.09” 48 m Sobre rasante 
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71 11°32´22.55” 85°41´55.78” 48 m Sobre rasante 
72 11°32´22.50” 85°41´55.44” 49 m Sobre rasante 
73 11°32´22.49” 85°41´55.09” 49 m Sobre rasante 
74 11°32´22.47” 85°41´54.47” 50 m Sobre rasante 
75 11°32´22.43” 85°41´54.46” 50 m Sobre rasante 
76 11°32´22.44” 85°41´54.12” 50 m Sobre rasante 
77 11°32´22.46” 85°41´53.80” 51 m Relleno 
78 11°32´22.47” 85°41´53.47” 51 m Relleno 
79 11°32´22.46” 85°41´53.15” 52 m Relleno 
80 11°32´22.39” 85°41´52.76” 52 m Sobre rasante 
81 11°32´22.45” 85°41´52.49” 52 m Sobre rasante 
82 11°32´22.41” 85°41´52.14” 53 m Sobre rasante 
83 11°32´22.37” 85°41´51.84” 53 m Sobre rasante 
84 11°32´22.39” 85°41´51.51” 54 m Sobre rasante 
85 11°32´22.42” 85°41´51.18” 54 m Sobre rasante 
86 11°32´22.38” 85°41´50.84” 54 m Sobre rasante 
87 11°32´22.45” 85°41´50.52” 55 m Sobre rasante 
88 11°32´22.41” 85°41´50.15” 55 m Sobre rasante 
89 11°32´22.37” 85°41´49.84” 55 m Sobre rasante 
90 11°32´22.35” 85°41´49.51” 56 m Sobre rasante 
91 11°32´22.35” 85°41´49.17” 56 m Sobre rasante 
92 11°32´22.32” 85°41´48.84” 57 m Sobre rasante 
93 11°32´22.33” 85°41´48.55” 57 m Sobre rasante 
Tabla III.3.1. Datos del levantamiento topográfico obtenidos del programa Google 
Earth. 
Tabla III.3.1.1. Calculo de corte y relleno para mejorar la estratigrafía del 
terreno, calculo atravez de los perfiles longitudinales de la calle. 
 
estación Área m2 Altura m Volumen m3 
0 +040 a la 0+090 480 0.20 96  
0 +310 a la 0+380 640 0.10 64 
0 +520 a la 0+530 160 0.15 24 
0 +620 a la 0+640 240 0.10 24 
0 +770 a la 0+790 240 0.15 36 
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3.2. ESTUDIO GEOTECNICO 
 
Todas las obras de ingeniería civil se apoyan sobre el suelo de una u otra forma y 
en el caso de un mejoramiento vial de una calle con pavimento de concreto 
hidráulico es indispensable mencionar porque su estructura toda en general se 
apoya o se asienta sobre el suelo, además, utilizan la tierra como elemento de 
construcción para terraplenes y rellenos en general; por lo que, en consecuencia, 
su estabilidad y comportamiento funcional y estético estarán determinados, entre 
otros factores, por el desempeño del material de asiento situado dentro de las 
profundidades de influencia de los esfuerzos que se generan, o por el del suelo 
utilizado para conformar los rellenos. 
 
Si se sobrepasan los límites de la capacidad resistente del suelo o si, aún sin llegar 
a ellos, las deformaciones son considerables, se pueden producir esfuerzos 
secundarios en los miembros estructurales, que no se pudieron haber considerado 
en el diseño, productores a su vez de deformaciones importantes, fisuras, grietas, 
alabeo o desplomos que pueden producir, en casos extremos, el colapso de la obra 
o su inutilización y abandono. 
 
Por tanto en esta parte se presentan los resultados obtenidos de la investigación 
efectuada a partir de los sondeos manuales realizados en la calle principal del 
Municipio de Moyogalpa, isla de Ometepe. Realizando las principales pruebas a 
cada muestra de suelo tomada de cada sondeo, en el ministerio de transporte e 
infraestructura (MTI), y así obteniendo las principales características del suelo para 
la realización del mejoramiento vial de la calle con concreto hidráulico.  
 
3.2.1. Características de los suelo 
 
Análisis Granulométrico: Distribución porcentual en masa de los distintos 
tamaños de partículas que constituyen una muestra de suelo, la cual consiste en 
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hacer pasar una muestra de suelos por tamices ordenados en forma descendente 
con respecto a su tamaño y pesando cada uno de los retenidos en los tamices. 
 
Ecuaciones para la granulometría grande. 
% retenido parcial= 
peso retenido parcial
∑ peso retenido parcial
 × 100. 
 
% retenido acumulado= % retenido parcial 1+ % retenido parcial 2. 
 
% que pasa por el tamiz= 100 - % retenido acumulado. 
 
Ecuaciones para la granulometría chica. 
% retenido parcial = FC × peso retenido parcial. 
 
% retenido acumulado = % retenido parcial 1 + % retenido parcial 2. 
 
% que pasa por el tamiz= 100 - % retenido acumulado. 
 
Todo esto para luego calcular. 
𝐹𝑐 =  




Funciones de la sub-rasante: La función de la sub-rasante es dar un apoyo 
razonablemente uniforme, sin cambios bruscos en el valor soporte, es decir, mucho 
más importante es que la sub-rasante brinde un apoyo estable a que tenga una alta 
capacidad de soporte. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado con la expansión 
de suelos.  
 Granulometría de materiales de sub-base % que pasa por el tamiz 
2”  1”  3/8”  #4  #10  #40  #200  
100  100  60-100  50-85  40-70  20-50  5-20  
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Granulometría de los suelos de sub-rasante: Según la clasificación de la 
AASHTO, la granulometría y la plasticidad son las principales variables que se 
deben analizar en los suelos de sub-rasante, clasificados de la siguiente manera:  
 
Grava: el tamaño de las partículas rocosas debe ser menor a 76.2 mm (3”) hasta el 
tamiz número 10 (2mm) 
Arena gruesa: debe ser de un tamaño menor a 2 mm hasta tamiz no. 40 (0.425 
mm)  
Arena fina: de un tamaño menor a 0.425 mm hasta tamiz no. 200 (0.075mm) 
Limos y arcillas: tamaños menores de 0.075 mm  
 
Estados de Consistencia (De Atterberg): Los límites de Atterberg o límites de 
consistencia se utilizan para caracterizar el comportamiento de los suelos finos, 
aunque su comportamiento varía a lo largo del tiempo.  
 
Los límites se basan en el concepto de que en un suelo de grano fino solo pueden 
existir cuatro estados de consistencia según su humedad. Así, un suelo se 
encuentra en estado sólido cuando está seco. Al agregársele agua poco a poco, va 
pasando sucesivamente a los estados de semisólido, plástico y, finalmente líquido. 
Los contenidos de humedad en los puntos de transición de un estado al otro son 
los denominados límites de Atterberg. 
 
Los ensayos se realizan en el laboratorio y miden la cohesión del terreno y su 
contenido de humedad, para ello se forman pequeños cilindros de espesor con el 
suelo. Siguiendo estos procedimientos se definen tres límites: 
 
 Límite líquido: cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado 
líquido. Para la determinación de este límite se utiliza la cuchara de 
Casagrande. 
 Límite plástico: cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un estado 
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 Límite de retracción o contracción: cuando el suelo pasa de un estado 
semisólido a un estado sólido y se contrae al perder humedad. 
 
Además, se define el índice de plasticidad (IP) como la diferencia entre el límite 
líquido y el límite plástico (IP = LL - LP). Desde el punto de vista ingenieril es el 
parámetro más importante en lo que se refiere a consistencia de los suelos. 
 
Conforme la AASHTO, un suelo fino es el que tiene más del 35% que pasa el tamiz 
no. 200 (0.075mm), los cuales se clasifican como A-4, A-5, A-6 o A-7. Dos suelos 
considerados finos que tengan granulometrías similares, pueden llegar a tener 
propiedades diferentes dependiendo de su plasticidad, cualidad que se analiza en 
el suelo que pasa el tamiz no.40, dichas propiedades de plasticidad se analizan 
conforme las pruebas de límites de ATTERBERG. 
 
En general, para suelos finos si el límite líquido es mayor al 50% se dice que posee 
un CBR de 2 a 5%, Si el límite líquido es menor a 50% el CBR es de 5 a 15%. 
 
Clasificación de los suelos: La clasificación de los suelos consiste en agrupar al 
mismo en grupos y/o subgrupos de suelos que presentan un comportamiento 
semejante. En este trabajo se utilizaran para dicha clasificación los dos métodos 
más utilizados por la mayor parte de los ingenieros los cuales son: 
 
 Método HRB (AASHTO) 
 Método SUCS (Sistema unificado de clasificación de suelos) 
 
El método HRB está especialmente hecho para la construcción de carreteras, en 
cambio el sistema Unificado de clasificación de suelos SUCS, no está limitado a 
ninguna clase de proyectos en particular y es usado para toda obra de ingeniería 
civil. 
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Tanto el sistema de clasificación Unificado como el AASHTO consideran como 
suelo (conjunto de partículas sólidas, con líquido y agua en sus poros) a la parte 
que pasa por el tamiz de 3” (75 mm.), ya que las partículas más grandes a este 
diámetro son consideradas como partículas aisladas que ya no forman parte del 
suelo. 
 
Para la clasificación de suelos por el Método HRB es necesario  determinar 
primero el porcentaje que pasa la malla #200, #10 y #40, así mismo los límites de 
Atterberg (Limite líquido y Limite plástico), también encontrar el Índice de 
plasticidad y Índice de grupo  para poder cumplir con los criterios establecidos y 
hacer uso de la tabla A.2 que se presenta en anexos. 
 
Para calcular el  Índice de grupo se necesita la siguiente formula:  
 
IG = 0.2 a + 0.005 ac + 0.01 bd 
Donde: 
a=exceso sobre 35% de la cantidad que pasa por el tamiz nº 200, sin pasar de 
75%, expresado como número entero y positivo (de 0 a 40).  
b = exceso sobre 15% de la cantidad que pasa por el tamiz nº 200, sin pasar de 
55%, expresado como número entero y positivo (de 0 a 40). 
c = exceso de límite líquido sobre 40 %, sin pasar de 60%, expresado como 
número entero y positivo (de 0 a 20).  
d = exceso del índice de plasticidad sobre 10%, no pasando de 30%, expresado 
como número entero y positivo (de 0 a 20). 
 
Para la clasificación del suelo con el Método SUCS el cual es usado en ingeniería 
para describir la textura y el tamaño de las partículas de un suelo se puede aplicar 
a la mayoría de los materiales sin consolidar y se representa mediante un símbolo 
con dos letras. Cada letra es descrita debajo (con la excepción de Pt). Para 
clasificar el suelo hay que realizar previamente una granulometría del suelo 
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mediante tamizado u otros. También se le denomina clasificación modificada de 
Casagrande. 
 
Para  este es necesario   determinar el porcentaje que pasa por el tamiz #200 y #4, 
también su límite líquido y plástico, para luego hacer uso de la tabla A.1 que se 
presenta en anexos. 
 
Compactación del suelo: Es el proceso artificial por el cual las partículas de suelo 
son obligadas a estar más en contacto las unas con las otras, mediante una 
reducción del índice de vacíos, empleando medios mecánicos. 
 
- Tipo de suelo: Tiene influencia la granulometría del suelo, forma de sus 
partículas, contenido de finos, cantidad y tipo de minerales arcillosos, 
gravedad específica, entre otros. En laboratorio, un suelo grueso alcanzará 
densidades secas altas para contenidos óptimos de humedad bajos, en 
cambio los suelos finos presentan valores bajos de densidades secas 
máximas y altos contenidos óptimos de humedad. 
 
- Contenido de Humedad: La humedad que nos permite alcanzar una 
compactación óptima es el óptimo contenido de humedad, la cual nos 
permitirá alcanzar la densidad seca máxima. Si el contenido de humedad 
está por debajo del óptimo, el suelo es rígido y difícil de comprimir, 
originando densidades bajas y contenidos de aire elevados. Cuándo está por 
encima del óptimo, el contenido de aire se mantiene pero aumenta la 
humedad produciendo la disminución de la densidad seca. 
 
- Energía específica: La energía específica es la presión aplicada al suelo 
por unidad de volumen, durante cualquier proceso de compactación. En 
laboratorio, la compactación por impacto queda definida por: 
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- E : Energía Específica 
- N : Número de golpes del pisón por capas 
- n : Número de capas 
- W : Peso del pisón compactador 
- h: Altura de caída del pisón 
- V: Volumen total del molde de compactación. 
 
El empleo de una mayor energía de compactación permite alcanzar densidades 
secas mayores y óptimos contenidos de humedad menores, esto se comprueba al 
analizar los resultados obtenidos con las pruebas Proctor Estándar y Proctor 
Modificado. 
 
3.2.2.  Resultados del estudio geotécnico: 
Para definir los espesores en la capa de rodamiento y localizar las fuentes de 
materiales apropiados para que sean colocados en la superficie del camino se 
elaboran los siguientes ensayos que comprenden el Estudio Geotécnico: 
 
Ensayes de  laboratorio: 
 
 El trabajo realizado en el laboratorio de materiales y suelos consistió en realizar las 
siguientes pruebas: 
 
N° Tipo de Ensayo Normas de Referencia Cantidad 
1 Cuarteo del material ASTM C702-98 5 
2 Humedad Natural ASTM D2216 5 
3 Análisis Granulométrico ASTM D422 5 
4 Límites de Atterberg (LL,LP,IP) ASTM D4318 5 
5 Clasificación AASHTO Y SUCS AASHTO M145-91(2000) 5 
6 Proctor  AASHTO T-99/T-180 3 
Tabla III.3.2. Ensayos de laboratorio. 
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Sondeos manuales: El trabajo de campo consistió en tomar muestras de los 3 
sondeos manuales que se realizaron el primero a 100m del punto de inicio, el 
segundo a 400m del primero y el ultimo a 250m del segundo, así se obtuvieron un 
total de 5 muestras a las cuales se les practicaron los respectivos ensayos de 
laboratorio. La profundidad del segundo sondeo fue de 1.20m y la de los otros dos 
sondeos fue de 1m. Cada muestra obtenida del sondeo después de la 
caracterización visual y manual, se clasifico, se rotulo y traslado al  laboratorio del 
MTI para su evaluación y ensayo de acuerdo a los procedimientos y normas 
establecidas (Las tablas y gráficos obtenidos en el MTI se adjuntaron en Anexos).  
 
Comentarios de las muestras según su clasificación: 
 
o Sondeo 1 Estación 0+100 
Capa 1, Muestra M-1 
Material fino pasando el tamiz N°200 el 9%, presentando un contenido de humedad 
natural del 10.99%, con Límite Líquido de 35.2 y un Índice Plástico de 5.2; por lo 
que según sus resultados obtenidos tiene una clasificación según AASHTO M-145 
de A-1-b (0) (Fragmentos de roca, grava y arena) y según SUCS: SM (Arena 
arcillosa con grava). 
 
o Sondeo 2 Estación 0+500 
Capa 1, Muestra M-2 
 Material fino pasando el tamiz N°200 el 29%, presentando un contenido de 
humedad natural del 18.12%, con Límite Líquido de NP y un Índice Plástico de NP; 
por lo que según sus resultados obtenidos tiene una clasificación según AASHTO 
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Capa 2, Muestra M-2 
Material fino pasando el tamiz N°200 el 12%, presentando un contenido de 
humedad natural del 11.98%, con Límite Liquido de NP y un Índice Plástico de NP; 
por lo que según sus resultados obtenidos tiene una clasificación según AASHTO 
M-145 de A-1-b (0) (Fragmento de roca, grava y arena) y según SUCS: SP-SM 
(Arena mal graduada limosa). 
 
Capa 3, Muestra M-2 
Material fino pasando el tamiz N°200 el 30%, presentando un contenido de 
humedad natural del 15.17%, con Límite Liquido de NP y un Índice Plástico de NP; 
por lo que según sus resultados obtenidos tiene una clasificación según AASHTO 
M-145 de A-2-4 (0) (Gravas y arenas arcillosas limosas) y según SUCS: SM (Arena 
limosa). 
 
o Sondeo 3 Estación 0+750 
Capa 1, Muestra M-3 
Material fino pasando el tamiz N°200 el 44%, presentando un contenido de 
humedad natural del 27.87%, con Límite Liquido de NP y un Índice Plástico de NP; 
por lo que según sus resultados obtenidos tiene una clasificación según AASHTO 
M-145 de A-4 (0) (suelos limosos) y según SUCS: SM (Arena limosa). 
 
Como se puede apreciar las clasificaciones que arroja este tipo de suelo son A-1-b 
(0), A-2-4 (0) y A-4 (0) con comportamientos en su mayoría NP. 
 
Las tablas que se mostraran a continuación contienen los cálculos finales 
realizados para determinar  el tipo de suelo encontrado en el sitio de  estudio (calle 
central del Municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe). Los diferentes ensayes 
realizados en el laboratorio  se presentaran en los anexos. 
 
En la siguiente tabla (Tabla III.3.3. Clasificación del tipo de suelo tomado de los 
 Mejoramiento vial de 910 metros lineales con concreto hidraulico de la calle 
central del Municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe, Departamento de 
Rivas. 
 
KASSANDRA JARQUIN Y HÉCTOR FAJARDO 
 
32 
sondeos realizados en la calle central del Municipio de Moyogalpa), se mostrara  la 
clasificación del tipo de suelo de los estratos encontrados en la sub-rasante por lo 
métodos de clasificación disponible (HRB Y  SUCS). También  se presentara la 
estratigrafía de las muestras   de la sub-rasante, para una mayor comprensión del 
suelo que predomina en la calle central del Municipio de Moyogalpa. En la 
estratigrafía de las muestras se puede apreciar que en los primeros 100 metros de 
la calle hay un suelo A-1-b. En el segundo tramo que está a 500 metros hay un tipo 
de suelo A-2-4 y un poco de A-1-b. Y en el último sondeo que se realizó en el tramo 
de 750 metros se encontró un suelo A-4. (Figuras III.3.3. y III.3.4. Estratigrafía de 
las muestras del suelo encontradas en la Subrasante).Finalmente se presentan las 
tablas y graficas resultantes de los ensayes de Proctor Estándar para determinar la 
Máxima densidad seca  y el porcentaje de Humedad Óptima que presenta el suelo. 
(Tablas III.3.4, III.3.5 y III.3.6 Ensayes de Proctor Estándar), y (Graficas III.3.1, 
III.3.2 y III.3.3. Curvas  de compactación).  
 
Estratigrafías de las muestras del suelo encontradas en la sub-rasante (calle central 
del Municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe). 
Estratigrafías de muestras encontradas en la 
Subrasante 














Estación (metros) 0+100 0+750 
Figura III.3.4. Estratigrafía de 
muestras encontradas en la sub-
rasante obtenida en el sondeo 1 y 3. 
 
















Estación (metros) 0+500 
Figura III.3.5. Estratigrafía de muestra 
encontrada en la sub-rasante 
obtenida en el sondeo 2. 
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porcentaje que pasa por tamiz 




SUCS 3/4" 1/2" 3/8" No. 4 No. 10 No.40 No.200 
0+100 1 0-100 1 97 96 95 92 81 48 9 35.2 30.0 5.2 A-1-b (0) SP-SM 
0+500 2 0-40 1 99 98 96 95 87 63 29 NP NP NP A-2-4 (0) SM 
0+500 2 40-80 2 99 99 98 94 79 39 12 NP NP NP A-1-b (0) SP-SM 
0+500 2 80-120 3 100 100 99 95 83 56 30 NP NP NP A-2-4 (0) SM 
0+750 3 0-100 1 100 100 99 95 88 74 44 NP NP NP A-4 (0) SM 
Tabla III.3.3. Resultados de los ensayes de suelos para su clasificación de la calle central  del Municipio de Moyogalpa. 
 
Ensaye de Proctor Estándar (Para tipo de suelo  A-1-b (0)) 
  1 2 3 4 5 
Vol. Cilindro (1) 926.7 926.7 926.7 926.7 926.7 
peso del cilindro (PC) (2) 4000 4000 4000 4000 4000 
P.M +PC (3) 5500 5700 5800 5720 5850 
Peso material (PM) (3)-(2)=(4) 1500 1700 1800 1720 1850 
Tara N°  S-213 DL-24 N-20 J210 OP34 
Peso de tara (PT) (5) 31.6 30.3 41.2 38.7 40.1 
Peso seco + PT (6) 153.6 154.3 177.2 172.7 180.1 
Peso húmedo + PT (7) 161.6 172.3 199.2 196.9 219.3 
% humedad (((7)-(6))/((6)-
(5)))*100=(8) 
6.55% 14.52% 16.17% 18.05% 28% 
PVH (ɣh) (4)/(1)=(9) 1.61 1.83 1.94 1.85 1.99 
PVS (ɣdmax) (9)/(1+((8)/100)) 1.51 1.59 1.66 1.56 1.55 
Tabla III.3.4. Ensaye de Proctor (Suelo A-1-b (0)).
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Grafica III.3.1. Curva de compactación del ensaye del suelo A-1-b (0).  
 
Densidad Máxima Humedad Optima 
1.66 16.7% 
 
Ensaye de Proctor Estándar (Para tipo de suelo  A-2-4 (0)) 
  1 2 3 4 5 
Vol. Cilindro (1) 926.7 926.7 926.7 926.7 926.7 
peso del 
cilindro (PC) 
(2) 4000 4000 4000 4000 4000 
P.M +PC (3) 5630 5750 5800 5822 5910 
Peso material 
(PM) 
(3)-(2)=(4) 1630 1750 1800 1822 1910 
Tara N°  K-21 D121 M12 L19 F23 
Peso de tara 
(PT) 
(5) 33.7 31 39 42 45.3 
Peso seco + 
PT 
(6) 196.7 177 152.3 190 202.7 
Peso húmedo 
+ PT 
(7) 199.7 187 160.52 211.5 239.3 
% humedad (((7)-(6))/((6)-
(5)))*100=(8) 
1.8% 6.8% 7.25% 14.52% 23.25% 
PVH (ɣh) (4)/(1)=(9) 1.75 1.88 1.94 1.96 2.06 
PVS (ɣdmax) (9)/(1+((8)/100)) 1.72 1.76 1.80 1.71 1.67 




























% de Humedad  
Curva de Compactación 
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Grafica III.3.2. Curva de compactación del ensaye del suelo A-2-4 (0).  
Densidad Máxima Humedad Optima 
1.8 10.7% 
 
Ensaye de Proctor Estándar (Para tipo de suelo  A-4 (0)) 
 
  1 2 3 4 5 
Vol. Cilindro (1) 926.7 926.7 926.7 926.7 926.7 
peso del 
cilindro (PC) 
(2) 4000 4000 4000 4000 4000 
P.M +PC (3) 5510 5680 5760 5720 5680 
Peso material 
(PM) 
(3)-(2)=(4) 1510 1680 1760 1720 1680 
Tara N°  R12 L4 W17 M143 RT12 
Peso de tara 
(PT) 
(5) 33.7 31 42 37 43.2 
Peso seco + 
PT 
(6) 175.7 167 215.4 173.6 222.6 
Peso húmedo 
+ PT 
(7) 184.7 182 241.2 193.3 256.7 
% humedad (((7)-(6))/((6)-
(5)))*100=(8) 
6% 11.02% 14.87% 14.42% 19% 
PVH (ɣh) (4)/(1)=(9) 1.63 1.81 1.89 1.85 1.81 
PVS (ɣdmax) (9)/(1+((8)/100)) 1.54 1.63 1.64 1.61 1.52 
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Grafica III.3.3. Curva de compactación del ensaye del suelo A-4 (0). 
 


















































Curva de Compactación 
 Mejoramiento vial de 910 metros lineales con concreto hidraulico de la calle 
central del Municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe, Departamento de 
Rivas. 
 
KASSANDRA JARQUIN Y HÉCTOR FAJARDO 
 
37 
3.3. ESTUDIO DE TRANSITO 
Para ver los comportamiento del tráfico en el lugar de trabajo o la realización del 
proyecto es necesario un estudio de transito que es donde se obtienen los 
volúmenes de tránsito para lo que es necesario realizar un aforo de tránsito que 
consiste en lo siguiente. 
 
3.3.1. Aforo de tránsito 
Para la obtención de volúmenes de transito existen los métodos de aforo vehicular. 
El aforo vehicular es una muestra de los volúmenes para el periodo que se realizan y 
tienen por objeto cuantificar el número de vehículos que pasan por un punto, sección 
de un camino o una intersección. El método que se utiliza frecuentemente para 
estimar el transito anual es el aforo mecánico. 
 
En cambio para la realización del aforo que se realizará en el proyecto propuesto se 
realizara un aforo manual, porque es el tipo de aforo que se puede realizar en 
Nicaragua por condiciones de economía y de tecnología no capacitada para brindar 
ese tipo de cálculos que se tendría que calcular en este caso sería una cámara de 
una alta resolución o atravez de radares electrónicos que pueden clasificar los tipos 
de vehículos. 
 
Aforos Manuales: Son aquellos que registran a vehículos haciendo trazos en un 
papel o con contadores manuales. Mediante éstos es posible conseguir datos que no 
pueden ser obtenidos por otros procedimientos, como clasificar a los vehículos por 
tipo, número de ellos que giran u ocupantes de los mismos. Los recuentos pueden 
dividirse en 30 minutos e incluso 15 cuando el tránsito es muy denso. Para hacer los 
recuentos se deben preparar hojas de campo. 
 
Se tendrá que realizar el aforo por que el MTI no tiene datos de ese tramo de 
carretera donde se pretende rediseñar la calle, Porque en Nicaragua  los  aforos  
vehiculares  están  bajo  la  responsabilidad  del Ministerio de transporte e 
infraestructura (MTI), la recopilación de la clasificación vehicular en las estaciones 
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anteriormente detalladas, es efectuada a través de clasificadores manuales, 
utilizados por el personal de Conteos de Tráfico. Según información dada por 
personal de conteo estos equipos datan desde aproximadamente el año 1996, 
cuando la empresa Carl Bro, realizó la implementación del PMS, Pavement 
Mangement System, Sistema de Administración de Pavimentos. Desde esa fecha la 
herramienta esencial en la recopilación del tráfico ha sido el personal de conteo y su 
clasificador manual, los cuales brindan la mayor información exacta de los diferentes 
tipos de vehículos que circulan por el País. 
 
Los estudios sobre volúmenes de tránsito son  realizados con el propósito de obtener 
información relacionada con el movimiento de vehículos y/o personas sobre puntos 
específicos de un sistema vial. Estos datos de volúmenes de tránsito son expresados 
con respecto al tiempo, y de su conocimiento se hace posible el desarrollo de 
estimaciones razonables de la calidad del servicio prestado a los usuarios. 
 
3.3.2. Volumen de tránsito.  
El volumen de tránsito es el número de vehículos que pasan por un tramo de 
carretera en un intervalo de tiempo dado; los intervalos más usuales son el día y la 
hora, teniéndose el tránsito diario “TD” y el tránsito horario “TH”. 
 
Expresándose así: Vt = N / T.  
 
Entendiéndose: 
Vt = Vehículos que pasan por unidad de tiempo (Vehículos / Periodo). 
N = Número total de vehículos que pasan. 
T = Periodo determinado (unidades de tiempo). 
 
- Volumen de transito promedio diario (TPD) 
Se llama tránsito promedio diario al promedio de los volúmenes de tránsito que 
circulan durante 24 horas en un cierto periodo igual o menor a un año y mayor que 
un día, dividido entre el número de días de periodo. Siendo los más usuales: 
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- Tránsito promedio diario anual (TPDA) 
Se denomina TPDA al número total de vehículos que circulan por un punto 
determinado en un año completo entre número total de días del año, y se expresa de 
la siguiente manera: 
TPDA = TA / 365 
 
- Tránsito promedio diario mensual (TPDM) 
Se  denomina  TPDM al  número  total  de  vehículos  que  circulan  por  un  punto 
determinado en un mes completo entre número total de días del mes, y se expresa 
de la siguiente manera: 
TPDM = TA / 30 
 
- Tránsito promedio diario semanal (TPDS) 
Se denomina TPDS al número total de vehículos que circulan por un punto 
determinado en una semana completa entre número total de días de la semana, y se 
expresa de la siguiente manera: 
TPDS = TA / 7 
 
3.3.3. Volúmenes horarios. 
Se utilizan para proyectar detalles geométricos de la vía, efectuar análisis de 
circulación y regular el tránsito. Con base a la hora seleccionada se definen los 
siguientes volúmenes de transito horario, dado en vehículos por hora: 
 
- Volumen Horario Máximo Anual (VHMA): Es el máximo volumen horario 
que ocurre en un punto o sección de un carril o de una calzada durante un 
año determinado, en otras palabras es la hora de mayor volumen de las 
8,760 horas del año. 
 
- Volumen horario de máxima demanda (VHMD): Es el máximo número 
de vehículos que pasan por un tramo del camino durante una hora 
completa para un lapso establecido de observación. Es el representativo 
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de los periodos de máxima demanda que se pueden presentar durante un 
día en particular. 
 
- Transito futuro 
Los volúmenes de tránsito futuro para efectos de proyecto se derivan a partir del 
valor utilizado en el pronóstico de tránsito futuro para nuevas vías, sobre la base de 
un periodo de proyectos de 20 años, está en el intervalo de 1.5 a 2.5. Conocido el 
factor de proyección se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
TF = FP (TPDS) Siendo: 
TF: tránsito futuro 
FP: factor de proyección 
TPDS: volumen de tránsito que usará la carretera 
 
Variaciones en los volúmenes de tránsito 
Es fundamental en la planeación y operación de la circulación vehicular, conocer las 
variaciones periódicas de los volúmenes de tránsito dentro de las horas de máxima 
demanda, en las horas del día, en los meses del año, en los días de la semana. 
 
- Variación del volumen de tránsito en la hora de máxima demanda 
Un volumen horario de máxima demanda a menos que tenga una distribución 
uniforme, no necesariamente significa que el flujo sea constante durante toda la 
hora. Esto significa que existen períodos cortos dentro de la hora con tasas de flujo 
muchos mayores a las de la hora misma.  Factor de la hora de máxima demanda, 
FHMD, o factor de hora pico, a la relación que existe entre el volumen horario de 
máxima demanda, VHMD, y el flujo máximo, q máx., que se presenta durante un 
período dado dentro de dicha hora, matemáticamente se expresa como: 
 
N: número de periodos durante la hora de máxima demanda (HMD) 
q máx.: flujo máximo (número de vehículos) 
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El FHMD es un indicador de las características del flujo de tránsito en periodos 
máximos. Indica cómo están distribuidos los flujos máximos dentro de la hora. Su 
mayor valor es la unidad (FHMD = 1), lo que significa que existe una distribución 
uniforme de flujos máximos durante toda la hora. Valores bastante menores que la 
unidad indican concentraciones de flujos máximos en períodos cortos dentro de la 
hora. 
 
Una vez determinado el volumen del tránsito se podrá determinar las características 
del tránsito. De las características del tránsito y la topografía del terreno depende el 
dimensionamiento de una carretera, entre las características se tiene. 
 
A. Velocidad 
Según la física se define la velocidad como la relación entre el espacio recorrido y el 
tiempo que se tarda en recorrerlo, una relación de movimiento que se expresa para 
velocidad constante mediante la fórmula:  
 
V= d /t 
 
Como la velocidad que desarrolla un vehículo queda afectada por las características 
del conductor y de la vía, por el volumen de tránsito y por las condiciones  
atmosféricas  imperantes,  quiere  decir  que  la  velocidad  a  que  se mueve varía 
constantemente,  lo que obliga a  trabajar con valores  medios de velocidad. 
 
B. Velocidad de marcha 
La velocidad de marcha es el resultado de dividir la distancia recorrida entre el 
tiempo durante el cual el vehículo estuvo en movimiento. En un viaje normal para 
obtener la velocidad de marcha, se descontará del tiempo total de recorrido todo 
aquel tiempo  que el vehículo se hubiese detenido por cualquier causa. 
 
Distancia recorrida 
Vmarcha = Tiempo recorrido – Tiempo detenido 
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C. Velocidad de proyecto 
Una velocidad que es de suma importancia es la llamada velocidad de proyecto o 
velocidad directriz, que es la velocidad máxima a la cual los vehículos pueden 
circular con seguridad sobre un camino, cuando las condiciones atmosféricas y del 
tránsito son favorables. Como su nombre lo indica, se utiliza para proyectar el 
alineamiento horizontal y el alineamiento vertical y la sección transversal de un 
camino, procurando alcanzar un equilibrio entre sus diferentes elementos. 
 
Distribución direccional de las corrientes de transito: La intensidad del tránsito 
durante la hora pico en una carretera de dos carriles muestra el volumen del tránsito 
en ambos sentidos de circulación de ahí que resulte necesario afectarlo por un factor 
adicional, que refleje la desigual distribución a lo largo del dia de las corrientes del 
tránsito en ambas direcciones. 
 
Composición del Transito: Depende del tipo de servicio y la localización de una 
carretera, es indispensable tomar en debida cuenta que los vehículos pesados 
pueden llegar a alcanzar una incidencia significativa en la composición del flujo 
vehicular influenciando según su relevancia porcentual en forma más o menos 
determinante, el diseño geométrico de las carreteras y espesores de pavimentos. 
 
Las proyecciones de la demanda del tránsito: En las carreteras regionales se 
recomienda adoptar un periodo de proyección de 15 años como la base para el 
diseño, aunque se acepta que para proyectos de reconstrucción o rehabilitación de 
las carreteras se puede reducir dicho horizonte a un máximo de 10 años. 
 
Tipos de estaciones de conteo vehicular 
 
Estaciones permanentes: Se realizan aforos dos veces al año durante 24 horas, de 
esta forma se conoce la intensidad del tráfico durante los periodos de verano e 
invierno. Estas estaciones permiten un conocimiento de las variaciones típicas del 
tráfico (estacionales, semanales y diarias) y de las frecuencias de las intensidades 
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horarias a lo largo del año, así como la obtención de las tendencias del tráfico. 
 
Estaciones sumarias: Se realiza como mínima un aforo anual durante doce horas 
diarias (de 6:00am a 6:00 pm) en periodos de tres días generalmente en todo el 
transcurso del año, y se efectúa en época de verano o invierno. Se realiza aforos en 
caminos que aún no han sido pavimentados, pero que tienen afluencia de vehículos 
moderado. 
 
Estaciones de control: Tienen por objeto conocer las variaciones diarias, 
semanales y estacionales para establecer leyes que pueden aplicarse a un grupo de 
estaciones similares o afines. En nuestro país estas estaciones se realizan en 
camino de adoquinado y asfalto, en tramos donde el tráfico es menor que en una 
estación permanente. Su principal función es de llevar un control de las estaciones 
permanentes. 
 
3.3.4. Resultados del estudio de transito: 
 
A continuación se presenta la memoria de cálculos del aforo manual que se realizó 
en la calle central del municipio de Moyogalpa (Isla de Ometepe),  que determino el 
volumen vehicular en un periodo de 12 horas por dia (de 6 am a 6 pm), para 
cuantificar el número de vehículos que circulan por ese punto. Se realizó durante 3 
días (jueves, viernes, sábado) de la semana del 28 de abril y se proyectó para una 
semana. 
 
Con el aforo manual se clasificaron los vehículos por su tipo y numero de ellos, el 
recuento se dividió en 30 minutos y así se llenaron las hojas de campos para la 
clasificación de ellos, siendo las motos las que más destacaron en el recuento. 
También se determinó la cantidad de vehículos que transitan por sentido de 
circulación (De oeste-este o este-oeste), teniendo presente el tipo de vehículo. Esto 
con el fin de determinar el factor de distribución direccional.   
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Primeramente se presentan las siguientes tablas (Tabla III.3.7, III.3.8 y III.3.9. Aforo 
vehicular realizado en la calle central del Municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe), 
las cuales contienen los datos obtenidos de los volúmenes de transito durante los 
tres días de aforo en intervalos de 30 minutos, luego la siguiente tabla (Tabla III.3.10. 
Trafico promedio diario) presenta  el cálculo del tráfico promedio diario de 12 horas 
en intervalos de 30 minutos, según el tipo de vehículo y en total de vehículos mixtos. 
 
También en la siguiente tabla (Tabla III.3.11. Vehículos por sentido de circulación), 
se presentó la cantidad de vehículos que transitan por sentido de circulación (De 
oeste-este o este-oeste). Para así determinar el factor de distribución que se 
presenta en la tabla (Tabla III.3.12. Determinación del factor de distribución). 
 
Luego se muestra en dos gráficos la distribución del tránsito según su clasificación y 
en la otra el flujo vehicular vs tiempo (Grafica III.3.4. Distribución del tránsito según 
su clasificación y Grafica III.3.5. Flujo vehicular vs tiempo), para poder determinar el 
VHMD Y el FHMD respectivamente. 
 
 











𝐹𝐻𝑀𝐷 = 0.89 




Y para concluir se calculó una tasa de crecimiento vehicular proyectada a 25 años, 
que es la vida útil de este tipo  de pavimento para determinar la cantidad de 
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Jueves 28 de abril 
INTERVALO DE 
TIEMPO MOTOS VEHICULO DE PASAJEROS VEHICULO DE CARGA OTROS 
TOTAL  
MIXTOS 
DE: A: AUTO JEEP CAMIONETA MICROBUS BUS LIVIANO DE CARGA  C-2 C-3 Tx-Sx<4 
 
06:00 06:30 18 2 0 1 0 2 1 0 0 0 15 39 
06:30 07:00 37 2 1 2 2 2 3 0 0 0 17 66 
07:00 07:30 41 7 0 0 3 4 0 0 0 0 20 75 
07:30 08:00 41 3 0 4 2 0 2 0 0 0 26 78 
08:00 08:30 45 9 0 2 0 2 0 1 0 0 22 81 
08:30 09:00 48 3 0 2 0 6 2 0 0 0 21 82 
09:00 09:30 40 2 1 0 2 2 1 0 2 0 23 73 
09:30 10:00 37 1 0 8 0 6 0 0 0 1 24 77 
10:00 10:30 46 5 0 3 0 4 2 0 0 0 17 77 
10:30 11:00 50 6 2 1 4 0 1 0 0 0 22 86 
11:00 11:30 37 4 0 0 0 2 2 0 0 0 24 69 
11:30 12:00 44 4 1 0 2 4 0 1 0 0 25 81 
12:00 12:30 67 2 1 7 2 2 1 0 0 0 25 107 
12:30 13:00 62 8 2 2 2 6 5 0 0 0 20 107 
13:00 13:30 41 4 2 4 2 0 2 0 0 0 30 85 
13:30 14:00 47 6 0 0 0 2 0 0 1 0 27 83 
14:00 14:30 50 2 2 2 2 2 2 0 0 1 23 86 
14:30 15:00 44 4 3 6 0 6 0 0 0 0 26 89 
15:00 15:30 37 3 0 6 1 0 2 0 0 0 17 66 
15:30 16:00 54 1 0 0 2 4 1 0 0 0 26 88 
16:00 16:30 42 7 3 8 0 4 0 0 0 0 33 97 
16:30 17:00 56 4 0 2 0 2 3 0 0 1 22 90 
17:00 17:30 48 2 1 0 2 4 1 0 0 0 28 86 
17:30 18:00 52 4 0 2 0 0 2 0 0 0 22 82 
SUB-TOTAL= 1084 95 19 62 28 66 33 2 3 3 555 1950 
Tabla III.3.7. Aforo vehicular realizado el jueves 28 de abril del 2016 en la calle central del Municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe. 
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Tabla III.3.8. Aforo vehicular realizado el viernes 29 de abril del 2016 en la calle central del Municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe. 
 
 
Viernes 29 de abril 
INTERVALO DE 
TIEMPO MOTOS VEHICULO DE PASAJEROS VEHICULO DE CARGA OTROS SUMA 
TOTAL DE: A: AUTO JEEP CAMIONETA MICROBUS BUS LIVIANO DE CARGA  C-2 C-3 Tx-Sx<4 
06:00 06:30 26 1 0 0 0 0 2 0 0 0 22 51 
06:30 07:00 34 2 0 1 12 2 1 0 0 0 22 74 
07:00 07:30 28 2 1 2 2 2 2 0 0 1 35 75 
07:30 08:00 33 5 2 2 0 2 1 0 0 0 24 69 
08:00 08:30 42 3 1 3 2 0 3 0 0 0 36 90 
08:30 09:00 35 2 0 2 2 3 0 0 0 0 34 78 
09:00 09:30 41 4 0 0 2 2 0 0 0 0 24 73 
09:30 10:00 42 3 0 2 0 2 2 0 0 0 28 79 
10:00 10:30 48 7 1 3 2 2 0 1 0 0 22 86 
10:30 11:00 46 4 0 4 0 0 0 0 0 0 26 80 
11:00 11:30 52 3 0 0 3 4 2 0 0 0 30 94 
11:30 12:00 66 2 0 2 0 2 2 0 0 0 26 100 
12:00 12:30 45 2 2 2 2 2 3 0 0 0 34 92 
12:30 13:00 61 4 1 2 2 4 2 0 0 0 28 104 
13:00 13:30 48 3 2 4 0 0 1 0 0 0 30 88 
13:30 14:00 52 0 2 0 2 2 0 1 0 0 20 79 
14:00 14:30 44 3 0 1 3 0 1 0 0 0 27 79 
14:30 15:00 42 2 0 0 0 2 3 0 0 0 23 72 
15:00 15:30 52 3 0 1 3 0 0 0 0 0 24 83 
15:30 16:00 42 2 0 0 0 2 0 0 0 0 32 78 
16:00 16:30 48 2 1 2 2 2 2 0 0 0 25 84 
16:30 17:00 46 2 0 2 0 0 3 0 0 0 28 81 
17:00 17:30 46 4 0 5 2 2 2 0 0 0 26 87 
17:30 18:00 64 2 0 6 0 4 0 0 0 0 33 109 
SUB-TOTAL= 1083 67 13 46 41 41 32 2 0 1 659 1985 
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Sábado 30 de abril 
INTERVALO DE 




DE: A: AUTO JEEP CAMIONETA MICROBUS BUS LIVIANO DE CARGA  C-2 C-3 Tx-Sx<4 
  
06:00 06:30 23 0 0 1 0 0 1 0 0 0 24 49 
06:30 07:00 24 3 1 0 2 2 2 0 0 0 29 63 
07:00 07:30 34 1 0 1 3 4 3 0 2 0 30 78 
07:30 08:00 27 2 1 2 0 4 2 0 0 0 34 72 
08:00 08:30 43 4 2 3 0 0 1 0 0 0 28 81 
08:30 09:00 37 2 0 2 3 4 0 0 0 1 32 81 
09:00 09:30 34 2 1 0 0 3 2 0 0 0 28 70 
09:30 10:00 43 3 0 1 2 4 3 0 0 0 32 88 
10:00 10:30 44 1 1 2 4 5 0 2 0 0 24 83 
10:30 11:00 35 2 0 1 0 0 0 0 0 0 32 70 
11:00 11:30 44 3 3 0 3 2 0 0 0 0 37 92 
11:30 12:00 52 4 0 2 0 4 2 0 1 0 36 101 
12:00 12:30 56 2 2 1 3 3 0 0 0 0 53 120 
12:30 13:00 64 4 1 1 5 4 2 1 0 0 45 127 
13:00 13:30 50 1 2 0 2 0 3 0 0 0 37 95 
13:30 14:00 44 0 1 1 0 2 0 0 0 0 31 79 
14:00 14:30 46 1 0 1 2 0 2 0 0 0 30 82 
14:30 15:00 46 2 0 0 0 2 1 0 0 0 34 85 
15:00 15:30 53 2 2 0 2 0 2 0 0 0 26 87 
15:30 16:00 42 1 0 0 0 4 0 0 0 0 32 79 
16:00 16:30 38 3 2 2 3 3 4 0 0 0 37 92 
16:30 17:00 46 0 0 2 0 0 5 0 0 0 32 85 
17:00 17:30 43 3 1 2 4 4 2 0 0 0 40 99 
17:30 18:00 50 0 0 3 0 3 0 0 0 0 39 95 
SUB-TOTAL= 1018 46 20 28 38 57 37 3 3 1 802 2053 
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DE: A: AUTO JEEP CAMIONETA MICROBUS BUS LIVIANO DE CARGA  C-2 C-3 Tx-Sx<4 
  
06:00 06:30 23 1 0 1 0 1 2 0 0 0 21 49 
06:30 07:00 32 3 1 1 6 2 2 0 0 0 23 70 
07:00 07:30 35 4 1 1 3 4 2 0 1 1 29 81 
07:30 08:00 34 4 1 3 1 2 2 0 0 0 28 75 
08:00 08:30 44 6 1 3 1 1 2 1 0 0 29 88 
08:30 09:00 40 3 0 2 2 5 1 0 0 1 29 83 
09:00 09:30 39 3 1 0 2 3 1 0 1 0 25 75 
09:30 10:00 41 3 0 4 1 4 2 0 0 1 28 84 
10:00 10:30 46 5 1 3 2 4 1 1 0 0 21 84 
10:30 11:00 44 4 1 2 2 0 1 0 0 0 27 81 
11:00 11:30 45 4 1 0 2 3 2 0 0 0 31 88 
11:30 12:00 54 4 1 2 1 4 2 1 1 0 29 99 
12:00 12:30 56 2 2 4 3 3 2 0 0 0 38 110 
12:30 13:00 63 6 2 2 3 5 3 1 0 0 31 116 
13:00 13:30 47 3 2 3 2 0 2 0 0 0 33 92 
13:30 14:00 48 2 1 1 1 2 0 1 1 0 26 83 
14:00 14:30 47 2 1 2 3 1 2 0 0 1 27 86 
14:30 15:00 44 3 1 2 0 4 2 0 0 0 28 84 
15:00 15:30 48 3 1 3 2 0 2 0 0 0 23 82 
15:30 16:00 46 2 0 0 1 4 1 0 0 0 30 84 
16:00 16:30 43 4 2 4 2 3 2 0 0 0 32 92 
16:30 17:00 50 2 0 2 0 1 4 0 0 1 28 88 
17:00 17:30 46 3 1 3 3 4 2 0 0 0 32 94 
17:30 18:00 56 2 0 4 0 3 1 0 0 0 32 98 
SUB-TOTAL= 1071 78 22 52 43 63 43 5 4 5 680 2066 
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VEHICULO DE PASAJEROS VEHICULO DE CARGA 
OTROS VEHÍCULOS 
MIXTOS 
AUTO JEEP CAMIONETA MICROBUS BUS 
LIVIANO 
DE 
CARGA  C-2 C-3 Tx-Sx<4 
sentido E-O O-E E-O O-E E-O O-E E-O O-E E-O O-E E-O O-E E-O O-E E-O O-E E-O O-E E-O O-E E-O O-E 
Aforo 1 554 530 52 43 10 9 30 32 15 13 33 33 17 16 1 1 2 1 2 1 277 278 1950 
Aforo 2 543 540 35 32 8 5 23 23 21 20 21 20 16 16 1 1 0 0 1 0 330 329 1985 
Aforo 3 509 509 23 23 10 10 14 14 19 19 29 28 19 18 2 1 2 1 1 0 401 401 2053 
Sub-total 1606 1579 110 98 28 24 67 69 55 52 83 81 52 50 4 3 4 2 4 1 1008 1008 5988 
Total 5988 Vehículos mixtos durante los tres días de aforo 
Cantidad de vehículos en el sentido E-O: 3,021 ; VEHÍCULOS: 51% 
Cantidad de vehículos en el sentido O-E: 2,967 ; VEHÍCULOS: 49% 
Tabla III.3.11. Vehículos por sentido de circulación 
 
PROMEDIO TOTAL DE VEHÍCULOS DIARIOS 
  
MOTOS 
VEHICULO DE PASAJEROS VEHICULO DE CARGA 
OTROS 
AUTO JEEP CAMIONETA MICROBUS BUS LIVIANO DE CARGA  C-2 C-3 Tx-Sx<4 
TP(D) AMBOS SENTIDOS 1071 78 22 52 43 63 43 5 4 5 680 
FACTOR DISTRIBUCIÓN 
DIRECCIONAL (FC) 
0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 
TP(D)POR SENTIDO DE 
CIRCULACIÓN 
547 40 12 27 22 33 22 3 3 3 347 
Tabla III.3.12. Determinación del factor de distribución. 
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Grafica III.3.4. Distribución del tránsito según su clasificación. 
























Composición del transito de la calle central de 








Intervalo de tiempo 
Flujo vehícular vs tiempo 
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Tabla III.3.13. Factores de aforo de tránsito vehicular realizado por el MTI.  
LOS FACTORES DE EXPANSIÓN FUERON TOMADOS DE EL ESTUDIO DE TRANSITO REALIZADO POR EL MTI EN EL 2014. 
        TRAFICO PROMEDIO DIARIO (TPD) Correspondiente a los años 2000, 2005, 2008 y 2014. 
  AÑO 2000 2005 2008 2014               2016 
  TPD 254 285 845 1604  2053 
   
Fuente: Ministerio de Trasporte e Infraestructura (MTI), Anuario de aforos 2014. 
       
        CALCULO DE TAZA DE CRECIMIENTO VEHÍCULAR 
     Tc= (((TPDa/TPDo)^(1/n))-1) 
      
        Tc(2000-2005)=   0.02 
      Tc(2005-2008)=   0.43 
      Tc(2014-2008)= 0.11 
      Tc(2016-2014)=                                                                                              0.13 
 
Se promediaron los valores obtenidos en Tc, y se obtuvo un valor de 0.17 que será utilizado  como el valor de la tasa 
de crecimiento.
TRAMO: CALLE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MOYOGALPA; DÍAS AFORADOS: 3; MES: MAYO 2016.   
GRUPOS MOTOS 
VEHÍCULOS DE PASAJEROS 
OTROS 
VEHÍCULOS DE CARGA 
TOTAL AUTOS JEEP CAMIONETA  MICROBUS BUS L.C C-2 C-3 Tx-Sx<4 
                  
TP(D) 547 40 12 27 22 33 347 22 3 3 3 1059 
FACTOR DÍA 1.26 1.45 1.24 1.28 1.29 1.25 1.09 1.21 1.22 1.11 1.13   
FACTOR SEMANA 0.98 1.08 1.12 1.03 0.99 0.95 0.99 0.94 0.86 0.84 1   
FACTOR TEMPORADA 1 1.02 1.05 1.05 1.01 1 1.28 1.16 1.09 0.94 1   
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Se proyectara el tráfico promedio diario anual  a 25 años, ya que se considera la 
vida útil que el pavimento de concreto hidráulico presenta. 
 
𝐹𝑠𝑛 = 𝐹𝑆 (1 + 𝑖)
𝑛 
 
𝐹𝑠25 = 1996 (1 + 0.17)
25 = 101,114  𝑉𝑒ℎ/𝑎ñ𝑜. 
 
 
Flujo de máxima demanda actual: 
 
FS= VHMD/FHMD * fc 
 
FS= 417/0.89 = (469)*(0.51)= 240 Veh/h. 
 
 
Nivel de servicio proyectado a 25 años (Tasa de crecimiento vehicular i=0.17): 
 
𝐹𝑠𝑛 = 𝐹𝑆 (1 + 𝑖)
𝑛 
 
𝐹𝑠25 = 240 (1 + 0.17)
25 = 12,158 𝑉𝑒ℎ/ℎ. 
 
 
Nivel de servicio de la calle. 
 
Características de la vía: 
 
Velocidad de proyecto                  30KPH 
Terreno                                         Plano 
Longitud de rebase restringida     40 % 
Distribución direccional                51/49 
Ancho de carril                             3.5 
 
Características del tráfico: 
 
VHMD   417 Veh/h. 
FHDM   0.89. 
 
Composición del tráfico: 
 
Livianos             95% 
Camiones (PT)  2% 
Buses (PB)        3% 
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Determinación de la relación volumen/capacidad (v/c). 
 
(𝑣/𝑐)  𝐴= 0.09 
 
(𝑣/𝑐)  𝐵= 0.21 
 
(𝑣/𝑐)  𝐶= 0.36 
 
(𝑣/𝑐)  𝐷=0.60 
 
(𝑣/𝑐)  𝐸=1.00 
 
 
Factor de distribución direccional (fd) 
 
𝑓𝑑(51/49) = 1.00        El valor más próximo es (50/50) 
 
 
Factor de ajuste por ancho de carril (fw) 
 
Se trabajó con los valores más próximos a 3.5 m, que es el valor 










1 + 𝑃𝑇 (𝐸𝑇 − 1) + 𝑃𝐵(𝐸𝐵 − 1) + 𝑃𝑅(𝐸𝑅 − 1)
 
 
Porcentaje de camiones:                                 PT= 0.02. 
Porcentaje de auto buses:                              PB= 0.03. 
Porcentaje de vehículos recreativos:              PR= 0. 
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Utilizando la ecuación modificada  𝑓ℎ𝑣 =
1
1+𝑃𝑇 (𝐸𝑇−1)+𝑃𝐵 (𝐸𝐵−1)
 , se obtiene: 
 
𝑓ℎ𝑣(𝐴)=0.958 
𝑓ℎ𝑣(𝐵 − 𝐶)=0.949 
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3.4. ESTUDIO HIDROLOGICO. 
Como en todo proyecto vial estará sometido a los daños que ocasionan los 
fenómenos naturales en lo cual se tiene que estudiar diferentes aspectos como 
por ejemplo, la ocurrencia de inundación es gobernada por cambios. El cambio 
de inundación es descrito por un análisis estadístico de historia de inundación en 
la cuenca en materia o en cuencas similares. Porque no es económicamente 
factible diseñar una estructura para la escorrentía máxima posible de una 
Cuenca, el diseñador debe escoger una frecuencia de diseño apropiada a la 
estructura. 
 
Ha habido muchas metodologías desarrolladas para estimar el volumen de 
escorrentía, la tasa pico de la lluvia y el hidrograma de escorrentía, de la 
superficie de la tierra bajo una variedad de condiciones. Hay una amplia 
variedad de programas y modelos de computadora disponibles para realizar los 
cálculos de caudales de lluvia. Los modelos de computadora usan uno o más 
metodologías de cálculos para estimar las características de la escorrentía. Los 
procedimientos más comúnmente usados en los modelos de computadora son 
los mismos que se presentaran abajo. En el análisis hidrológico de un sitio de 
desarrollo, hay un número de factores variables que afectan la naturaleza de la 
escorrentía de lluvia del sitio. Algunos de los factores que necesitan ser 
considerados incluye:  
➢ Cantidad de escorrentía y distribución de la lluvia. 
➢ Tamaño del área de drenaje, forma y orientación. 
➢ Cobertura vegetal y tipo de suelo. 
➢ Pendientes del terreno y canales de corriente.  
➢ Potencial de almacenaje. 
➢ Desarrollo potencial de la Cuenca.  
➢Características del sistema de drenaje local. 
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Cuenca: Se define como cuenca hidrológica a la zona del terreno en la que el 
agua, los sedimentos y los materiales disueltos drenan hacia un punto en 
común. La medición de la cuenca se determina con planos topográficos o 
preferiblemente planos geodésicos está delimitada por una línea imaginaria  
llamada parte aguas, que es el lugar geométrico de todos los puntos de mayor 
nivel topográfico que divide el escurrimiento entre cuencas adyacentes. 
 
- Características físicas de una cuenca: 
Área: El área de la cuenca está definida como la proyección horizontal de toda 
la cuenca delimitada por la divisoria de aguas, conocida también como área de 
recepción o drenaje. Se expresa en hectáreas si la cuenca es pequeña o en 
kilómetros cuadrados cuando es mayor, generalmente se trabaja con una sola 
cifra decimal. 
 
Perímetro: El perímetro de la cuenca se refiere a la longitud de la divisoria de 
aguas. Es característico para cada cuenca, pues su magnitud será diferente aun 
cuando su área sea igual a otra. 
 
Elevaciones máximas y mínimas: La influencia de la respuesta hidrológica de 
la cuenca es importante, puesto que a mayores pendientes corresponden 
mayores velocidades del agua en las corrientes y menor será el tiempo de 
concentración de la cuenca.  
 
Longitud del cauce principal: Es la longitud del canal natural o superficial más 
largo dentro de la cuenca.  
 
Criterios para el trazo del parte aguas: 
1.-Seleccionar los puntos más elevados del entorno físico de la cuenca. 
2.-Definición del sistema de drenaje superficial y del cauce más largo. 
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3.-Determinación del punto de interés. 
4.- La línea divisoria corta ortogonalmente a las curvas de nivel. 
5.- Cuando la divisoria va aumentando su altitud, corta las curvas de nivel por su 
parte convexa. 
6.- Cuando la altitud va disminuyendo, la divisoria corta las curvas de nivel por 
su parte cóncava. 
7.- Como comprobación la línea divisoria nunca debe cortar a un río, arrollo o 
vaguada, excepto en el punto en el que se quiere obtener su divisoria o punto de 
interés. 
 
El método que se va a utilizar para determinar la escorrentía que pasa por la 
calle en estudio es el método racional que es utilizado para áreas menores a los 
10 Km². 
 
Caudal: Se define como caudal al volumen de agua que circula por el cauce de 
un río en un lugar y tiempo determinados. Se refiere fundamentalmente al 
volumen hidráulico de la escorrentía de una cuenca hidrográfica concentrada en 
el río principal de la misma.  
 
METODO RACIONAL 
Estima el caudal máximo a partir de la precipitación, abarcando todas las 
abstracciones en un solo coeficiente c (coeficiente de escorrentía) estimado 
sobre la base de las características de la cuenca. Para calcular el Caudal 
máximo de aguas de lluvias de acuerdo con el Método racional se utiliza la 
ecuación: 
Q = 0.2778 CiA    
Donde: 
Q = Caudal máximo de aguas lluvias (L/s). 
C = Coeficiente de escorrentía (adimensional). 
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i = Intensidad de la Lluvia de Diseño, con duración igual al tiempo de 
concentración de la cuenca y con frecuencia igual al período de retorno 
seleccionado para el diseño (Curvas de I-D-F) [mm/h]. 
A = Área tributaria (ha). 
 
El coeficiente de escorrentía tiene en cuenta el Coeficiente de impermeabilidad 
que está relacionado con el tipo de superficie del área de drenaje, además de 
involucrar la pendiente promedio de la cuenca de drenaje como se muestra en la 
ecuación: 
C = 0.14 + 0.65* I + 0.05* S 
Donde: 
I = Coeficiente de impermeabilidad (adimensional). 
S = Pendiente promedio del área tributaria (m/m). 
 
El valor del coeficiente de escorrentía se establecerá de acuerdo a las 
características hidrológicas y geomorfológicas de las quebradas cuyos cursos 
interceptan el alineamiento de la carretera en estudio. En virtud a ello, los 
coeficientes de escorrentía variarán según dichas características. 
 
El Método Racional es aceptable para áreas de drenaje menores de 10 km², 
Para sistemas de drenaje grandes son necesarios los métodos de hidrógrafos 
(TR-55, HEC-1 o TR-20) y Servicio de Conservación de Suelos (SCS, ahora 
conocido como Natural Resources Conservation Service) de escorrentía, numero 
de curva. Hay dos excepciones para los 10 km² para el Método Racional. Una 
excepción es si el Método Racional es usado para la modelación hidrológica e 
hidráulica y diseño de una red de alcantarillas de lluvia y la red de alcantarillado 
pluvial. La segunda excepción es para el cálculo de una descarga pico versus la 
capacidad hidráulica de una calle. El Método Racional está basado en las 
siguientes suposiciones para la determinación de la descarga pico:  
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 La duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración.  
 El período de retorno, o frecuencia, de la descarga pico calculada, es el 
mismo, Como el período de retorno para la tormenta de diseño.  
 El coeficiente de escorrentía no varía durante una lluvia y las 
características necesarias de la cuenca pueden ser identificadas.  
 La intensidad de la lluvia es constante durante la duración de la lluvia, y 
es uniforme sobre toda el área de drenaje bajo consideración. 
 La descarga pico calculada en el punto de diseño está en función de la 
tasa de lluvia promedio durante el tiempo de concentración de ese punto. 
 
Duración de la lluvia: Es el tiempo que tarda esta en precipitarse sobre la 
superficie terrestre. La mayor parte de las precipitaciones fluye por encima de la 
superficie a lo cual se le denomina “escurrimiento superficial“, y se desplaza en 
la forma de una delgada lámina hasta que llega a las corrientes o a los canales. 
 
Intensidad: Es la mayor o menor cantidad de agua que cae en un lapso de 
tiempo determinado. Generalmente la duración se expresa en minutos o en 
horas y la intensidad en milímetros, centímetros o pulgadas por hora. 
 
Frecuencia: Un dato indispensable para el diseño del drenaje superficial es la 
frecuencia, que es la mayor o menor ocurrencia con que una lluvia de 
determinada intensidad puede precipitarse En el diseño de frecuencia de 
recurrencia de lluvias de magnitud específica recibe el nombre de periodo de 
retorno. 
 
Intensidad de diseño (I): La intensidad de la lluvia está en función de la 
frecuencia con que se presenta el evento para el cual se diseña y del tiempo de 
concentración. 
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Periodo de diseño: El periodo de diseño depende del valor de las obras a 
implementar y de la calidad del servicio que se desee prestar. Los factores que 
intervienen en la selección del periodo de diseño son: 
 
1.- Vida útil de las estructuras y equipo tomando en cuenta obsolescencia, 
desgaste y daños. 
2.- Ampliaciones futuras y planeación de las etapas de construcción del 
proyecto. 
3.- Cambios en el desarrollo social y económico de la población. 
4.- Comportamiento hidráulico de las obras cuando éstas no estén funcionando a 
su plena capacidad. 
 
Tiempo de concentración (TC): Es el tiempo transcurrido desde el final de la 
lluvia neta hasta el final de la escorrentía superficial provocada en la cuenca. 
Este tiempo está formado por dos componentes, el tiempo de entrada o sea el 
tiempo requerido para que el escurrimiento llegue a la alcantarilla y el tiempo 
recorrido dentro de las alcantarillas. 
 
3.4.1. Resultados del Estudio Hidrológico: 
 
Cálculo del caudal de diseño a través del método racional 
Para poder calcular el caudal de diseño hay que encontrar el coeficiente de 
escorrentía medio ponderado de la cuenca, la intensidad de lluvia media máxima  
y el área tributaria de la cuenca. 
 
El coeficiente de escorrentía se obtuvo  de la tabla basada en la naturaleza del 
área drenada por nuestro tipo de suelo, la pendiente del terreno y el tipo de uso 
del suelo que se presenta a continuación:  
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Los datos obtenidos de la tabla A.3 de anexos fueron los siguientes: 
Uso de suelo: 0.2. 
Tipo de suelo: 1,25. 
Pendiente del terreno: 1.5. 
 
Por lo tanto nuestro coeficiente de escorrentía es: 
 
C= Us x Ts x Pt =  0.2 * 1.25 * 1.5 = 0.375. 
 
La Intensidad de lluvia  se toma en base a los registros Pluviográficos y Curvas 
IDF de la Estación Pluviométrica de Rivas, con período de 1975 a 2013, 
tomando una intensidad máxima para un período de retorno de 15 años y un 
tiempo de 5 minutos. Ya que es la más cercana a la zona de estudio.  
 
 

























Duración en minutos 
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Tabla III.3.14. Intensidad en (mm/h) obtenidos del ajuste. 
 
Se obtuvieron los siguientes parámetros de ajuste a partir de la curva de 
Intensidad, Duración y Frecuencia IDF de la estación meteorológica de Rivas, 
para el tiempo de retorno de 15 años. 
 
T: Años A b d 
15 Años 1200.807 0.675 11.0 














 El Área de la cuenca, se obtuvo una vez delimitada la cuenca  en ArcGIS que se 
presenta en los anexos (figura A.11), esto nos permitió conocer también el 
perímetro, la longitud y las pendientes máximas y mínimas. Y se obtuvieron los 
datos siguientes: 
 
𝐴 = 0.048 Km²; 48000 m²; 4.8 hectáreas. 
P=1,059 m; 1.1 Km. 
Intensidad en (mm/h) obtenidas del ajuste 
Periodo de Retorno 
Duración en minutos 
5 10 15 30 60 120 
5 años 161 128.5 114.31 85.5 60 37.05 
10 años 179.5 145 126.68 97 66 43.04 
15 años 188.5 152 134 103 72 46.41 
25 años 197 160 142.3 111 78 50.59 
50 años 222 180 160 120 87 56.2 
100 años 233 190 170 130 93 61.77 
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L= 520 m; 0.52 Km. 
Hmáx= 58m; Hmin= 35m. 
 
Con los datos anteriores se calcularon los siguientes factores para poder 
encontrar el tiempo de concentración: 
 












𝐾𝑐 = 0,282 (4.8) 
𝐾𝑐 = 1.354. 
Factor de forma: 













𝑆𝑐 =  
58𝑚 − 35𝑚 
520𝑚
 
𝑆𝑐 =  0.04 ∗ 100 = 4% 
 
 Ecuación del PHC (Tiempo de concentración): 
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𝑡𝑐 = 0.0041 (8528)0.77 
𝑡𝑐 = 4.4 = 5 𝑚𝑖𝑛. 
 
Por último se calculó el caudal de diseño que dio: 
 
Q= 0.2778 (0.375) (133.16) (0.048)=  0,66 m³/s. 
 
En conclusión los datos obtenidos para determinar el caudal de diseño de la 
superficie de aporte en el tramo de estudio del Municipio de Moyogalpa son los 
siguientes: 
Estación Área L Hmáx Hmin Sc Tc I C Caudal 
De 0+000 (m²) (m) (m) (m) (m/m) (min) (mm/h)  (m³/seg) 
A 0+910 48000 520 58 35 0.04 4.4 133.16 0.375 0.66 
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IV. CAPITULO 4. ESTUDIOS TÉCNICOS. 
4.1. CALCULO DE ESPESORES PARA LA ESTRUCTURA DE UN 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.  
 
4.1.1. Método de Diseño estructural (AASHTO-93) 
 
Para calcular los espesores para la estructura de pavimento de concreto 
hidráulico se tomó en cuenta el método de diseño de la AASHTO-93. Las capas 
que conforman el pavimento rígido son: Subrasante, subbase, y losa o superficie 
de rodadura como se muestra en la siguiente figura: 
 
 
Figura IV.4.6. Capas de una estructura de pavimento con concreto hidráulico.  
 
Subrasante.- Es la capa de terreno de una carretera que soporta la estructura 
de pavimento y que se extiende hasta una profundidad que no afecte la carga de 
diseño que corresponde al tránsito previsto. Esta capa puede estar formada en 
corte o relleno y una vez compactada debe tener las secciones transversales y 
pendientes especificadas en los planos finales de diseño. El espesor de 
pavimento dependerá en gran parte de la calidad de la subrasante, por lo que 
ésta debe cumplir con los requisitos de resistencia, incompresibilidad e 
inmunidad a la expansión y contracción por efectos de la humedad, por 
consiguiente, el diseño de un pavimento es esencialmente el ajuste de la carga 
de diseño por rueda a la capacidad de la subrasante. Se considera como la 
cimentación del pavimento y una de sus funciones principales es la de soportar 
 Mejoramiento vial de 910 metros lineales con concreto hidraulico de la calle 
central del Municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe, Departamento de 
Rivas. 
 
KASSANDRA JARQUIN Y HÉCTOR FAJARDO 
 
66 
las cargas que transmite el pavimento y darle sustentación, así como evitar que 
el terraplén contamine al pavimento y que sea absorbido por las terracerías. 
 
Subbase.- Es la capa de la estructura de pavimento destinada 
fundamentalmente a soportar, transmitir y distribuir con uniformidad las cargas 
aplicadas a la superficie de rodadura de pavimento, de tal manera que la capa 
de subrasante la pueda soportar absorbiendo las variaciones inherentes a dicho 
suelo que puedan afectar a la subbase. La subbase debe controlar los cambios 
de volumen y elasticidad que serían dañinos para el pavimento. 
 
Losa (superficie de rodadura).- Es la capa superior de la estructura de 
pavimento, construida con concreto hidráulico, por lo que debido a su rigidez y 
alto módulo de elasticidad, basan su capacidad portante en la losa, más que en 
la capacidad de la subrasante, dado que no usan capa de base. 
 
Para el procedimiento de diseño de pavimento rígido se seguirá el método 
AASTHO que se presenta a continuación: La fórmula general para el diseño de 
pavimentos rígidos está basada en los resultados obtenidos de la prueba 
AASHTO-93.  
 
El procedimiento de diseño normal es suponer un espesor de pavimento e iniciar 
a realizar tanteos, con el espesor supuesto calcular los ejes equivalentes y 
posteriormente evaluar todos los factores adicionales de diseño, si se cumple en 
equilibrio en la ecuación el espesor supuesto es resultado del problema, de lo 
contrario se debe de seguir haciendo tanteos. 
 
Las variables de diseño de un pavimento rígido son: 
a) Espesor. 
b) Serviciabilidad. 
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d) Transferencia de carga. 
e) Propiedades del concreto. 




El espesor del pavimento de concreto es la variable que se pretende determinar 
al realizar un diseño, el resultado del espesor se ve afectado por todas las 
demás variables que interviene en los cálculos. 
 
La serviciabilidad se define como la habilidad del pavimento de servir al tipo de 
tráfico (Autos y camiones) que circulan en la vía, se mide en una escala del 0 al 
5 en donde 0 (Cero) significa una calificación para pavimento intransitable y 5 
(cinco) para un pavimento excelente. La serviciabilidad es una medida subjetiva 
de la calificación del pavimento, sin embargo la tendencia es poder definirla con 
parámetros medibles. 
 
Índice de servicio Calificación 
5 excelente 





Tabla IV.4.1. Tabla de índices de servicio. 
 
El índice de serviciabilidad inicial (Po) es la condición que tiene un pavimento 
inmediatamente después de la construcción del mismo, para su elección es 
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necesario considerar los métodos de construcción, ya que de esto depende la 
calidad del pavimento. Usando buenas técnicas de construcción, el pavimento 
de concreto puede tener una serviciabilidad Po = 4.7 o 4.8. 
 
En la siguiente se puede observar que mientras mejor se construya inicialmente 
un pavimento, o bien, mientras mejor índice de serviciabilidad inicial tenga mayor 
será su vida útil. 
 
 
Grafica IV.4.7. Comparación del pavimento de acuerdo al índice de 
serviciabilidad inicial (p0) 
 
El índice de serviciabilidad final (Pt) tiene que ver con la calificación que 
esperamos tenga el pavimento al final de su vida útil, o bien, el valor más bajo 
que pueda ser admitido, antes de que sea necesario efectuar una rehabilitación, 
un refuerzo o la reconstrucción del pavimento.  
Tipo de camino Serviciabilidad final (pt) 
Autopista 2.5 
Carretera 2.0 
Zona industriales 1.8 
Pavimento urbanos principales 1.8 
Pavimento urbanos secundarios 1.5 
Tabla IV.4.2. Valores de serviciabilidad final (Pt) en función del tipo de camino. 
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La diferencia entre ambos índices es: ΔPSI= Po – Pt, que se define como 
pérdida de serviciabilidad. 
 
El tránsito es una de las variables más significativas del diseño del pavimento y 
sin embargo es una de las que más incertidumbre presenta al momento de 
estimarse. Es importante hacer notar que debemos contar con la información 
más precisa posible del tráfico para el diseño, ya que de no ser así podríamos 
tener diseños inseguros o con un grado importante de sobre diseño, debido a 
esto, en este trabajo se tratará de manera sencilla esta parte. 
 
La metodología AASHTO considera la vida útil de un pavimento relacionada al 
número de repeticiones de carga que podrá soportar el pavimento antes de 
llegar a las condiciones de servicio final predeterminadas para el camino. El 
método AASHTO utiliza en su formulación el número de repeticiones esperadas 
de carga  de Ejes Equivalentes, es decir, que antes de entrar a las fórmulas de 
diseño, debemos transformar los Ejes de la tabla anterior. Pesos Normales de 
los vehículos que circulan por el camino, en Ejes Sencillos Equivalentes de 18 
kips (8.2Ton) también conocidos como ESAL´s. 
 
Lo conducente es realizar los cálculos para el carril de diseño, seleccionado para 
estos fines por ser el que mejor representa las condiciones críticas de servicio de 
la calle o camino. Existen algunos factores que nos ayudan a determinar con 
precisión el tráfico que circula en el carril de diseño, estos factores se muestran 
en la tabla siguiente:  
Número de carriles en una dirección Porcentajes de ejes simples equivalentes 





Tabla IV.4.3. Porcentaje de ejes en el carril de diseño según el número de carriles. 
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La AASTHO diseña los pavimentos por fatiga. La fatiga se entiende como el 
número de repeticiones o ciclos de carga y descarga que actúan sobre un 
elemento. En realidad al establecer una vida útil de diseño, lo que estamos 
haciendo es tratar de estimar, en un periodo de tiempo, el número de 
repeticiones de carga a las que estará sometido el pavimento. 
 
La vida útil mínima con la que se debe diseñar un pavimento rígido es de 20 
años, es común realizar diseños para 30, 40 o más de 50 años. Otro factor que 
hay que tomar en cuenta es la tasa de crecimiento anual, que depende del 
desarrollo económico – social, de la capacidad de la vía, tipo de vehículo que 
pueden ser más de un tipo que de otro. 
 
Es conveniente prever este crecimiento del tráfico, tomando en consideración 
una tasa de crecimiento anual con la que se calcula un factor de crecimiento de 
tráfico. 
 
Es importante investigar adecuadamente la tasa de crecimiento apropiada para 
el caso en particular que se esté considerando. A continuación se presentan 
algunos valores típicos de tasas de crecimiento, sin embargo estos pueden 
variar según el caso. 
 
Valores comunes de tasa de crecimiento 
Caso Tasa de crecimiento 
Crecimiento normal 1% a 3% 
Vías completamente saturadas 0% a 5% 
Con trafico inducido* 4% a 5% 
Alto crecimiento* Mayor al 5% 
Tabla IV.4.4. Valores de tasa de crecimiento. 
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 El factor de crecimiento del tráfico considerada los años de la vida útil más un 







g= tasa de crecimiento 
n=años de vida útil 
 
Transferencia de carga también se conoce como coeficiente de transmisión de 
carga (J) y es la capacidad que tiene una losa del pavimento de transmitir las 
fuerzas cortantes con sus losas adyacentes, con el objetivo de minimizar las 
deformaciones y los esfuerzos en la estructura del pavimento. Mientras mejor 
sea la transferencia de cargas, mejor será el comportamiento de las losa del 
pavimento. 
 
La efectividad de la transferencia de carga entre las losas adyacentes depende 
de varios factores: 
 
 Cantidad de tráfico 
 Utilización de pasa juntas 
 Soporte lateral de las losas 
 
La utilización de pasa juntas es la manera más conveniente de lograr la 
efectividad en la transferencia de cargas, por lo que se recomienda su utilización 
cuando: 
 El tráfico pesado sea mayor al 25% del tráfico total. 
 El número de ejes equivalentes de diseño sea mayor de 5.0 millones de 
ESAL´s. 
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Esta transferencia de cargas se realiza a través de los extremos de las losas 
(juntas o grietas) y su valor depende del tipo de pavimento, del tipo de borde u 
hombro y de la colocación de los elementos de transmisión de carga. 
 
En la siguiente tabla se muestran los valores del coeficiente de transmisión de 
carga en función de estos parámetros: 
 
 Valores de coeficiente de transmisión de carga J. 
 Hombro de elementos de transmisión de carga  en 
concreto hidráulico 
Tipo de pavimento Si No 
No reforzado o armado 
con juntas 
2.5-3.2 3.6-4.2 
Armado continuo 2.3-2.9 - 
Fuente: guía para el diseño de estructuras de pavimento, AASHTO-93 
 
El coeficiente de transmisión de carga considera el esfuerzo de transferencia a 
través de la grieta como se observa en las siguientes figuras. 
 
Figura IV.4.7. Considerando el esfuerzo de transferencia a través de la grieta 
como se observa en las figuras. 
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Las pasa juntas son barras de acero redondo liso con un fy = 4,200kg/cm3, la 
cual no se debe adherir al concreto permitiendo el libre movimiento de las losas 
longitudinalmente, pero si debe de transferir verticalmente parte de la carga 
aplicada en una losa adyacente. Se colocan perfectamente alineadas a la mitad 
del espesor de la losa. 
 
Propiedades del concreto 
Son dos las propiedades del concreto que influyen en el diseño y en su 
comportamiento a lo largo de su vida útil. 
 
 Resistencia a la tensión por flexión o Módulo de Ruptura (MR) 
 Módulo de elasticidad del concreto (Ec) 
 
Debido a que los pavimentos de concreto trabajan principalmente a flexión es 
recomendable que su especificación de resistencia sea acorde con ello, por eso 
el diseño considera resistencia del concreto trabajando a flexión, que se conoce 
como resistencia a la flexión por tensión (S´c) o Módulo de ruptura (MR) 
normalmente especificada a los 28 días. 
 
Existe una prueba normalizada por la ASTM C78 para la obtención del módulo 
de ruptura la cual consiste en aplicar carga a la viga de concreto en los tercios 
de su claro de apoyo (en la siguiente figura). Se puede realizar otra prueba 
similar aplicándole carga el centro del claro; los resultados obtenidos son 
diferentes aproximadamente entre 15% a 20% mayores. 
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En la siguiente tabla se muestra el módulo de ruptura (MR) recomendado: 
TIPO DE PAVIMENTO MR RECOMENDADO 
 KG/CM2 PSI 
autopistas 48.0 682.7 
Carreteras 48.0 682.7 
zonas industriales 45.0 640.1 
Urbanas principales 45.0 640.1 
Urbanas secundarias 42.0 597.4 
Tabla IV.4.5. Módulo de ruptura según el tipo de pavimento. 
 
La AASHTO permite utilizar la resistencia a la flexión promedio que se haya 
obtenido del resultado de ensayos a flexión de las mezclas diseñadas para 
cumplir la resistencia especificada del proyecto. 
 
MR promedio = MR especificado + Zr *(desviación estándar del MR) 
  Promedio 
Concreto premezclado 6% a 12% 9.0% 
Material central 5% a 10% 7.5% 
Tabla IV.4.6. Valores típicos utilizados para la desviación estándar (Zr) son. 
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La desviación normal estándar (Zr) define que, para un conjunto de variables 
(espesor de las capas, características de los materiales, condiciones de drenaje, 
etc.) que intervienen en un pavimento, el tránsito que puede soportar el mismo a 
lo largo de un periodo de diseño. A continuación se muestra en la Tabla, la 
desviación normal estándar en función de la confiabilidad (R). 
 
Tabla IV.4.7. Valores para Zr en función de la confiabilidad R. 
Confiabilidad R,% Desviación normal Confiabilidad R, % Desviación normal 
 estándar, Zr  estándar, Zr 
50 -0.000 93 -1.476 
60 -0.253 94 -1.555 
70 -0.524 95 -1.645 
75 -0.674 96 -1.881 
80 -0.841 97 -2.054 
85 -1.037 98 -2.054 
90 -1.282 99 -2.327 
91 -1.340 99.9 -3.090 
92 -1.405 99.99 -3.750 
Guía para el diseño de estructuras de pavimentos, AASHTO-93 
 
El módulo de elasticidad del concreto (Ec) está relacionado con su módulo de 
ruptura y se determina mediante la norma ASTM C469. En su defecto 
correlacionarlo con otras características del material como puede ser su 
resistencia a la compresión (f´c). Esto es: 
 
Ec= 21000 * F´c1/2 
 
La Resistencia a la subrasante se obtiene mediante el módulo de reacción del 
suelo (K) por medio de la prueba de placa. 
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El módulo de reacción del suelo corresponde a la capacidad portante que tiene 
el terreno natural en donde se soportará el cuerpo del pavimento. El valor del 
módulo de reacción se puede obtener directamente del terreno mediante la 
prueba de placa ASTM D1195 Y D1196 siguiente figura. El resultado de la 
prueba indica la característica de resistencia que implica la elasticidad del suelo. 
Esto es igual al coeficiente del esfuerzo aplicado por una placa entre las 
deformaciones correspondientes, producida por este esfuerzo. Dado que la 
prueba de placa es tardada y cara, el valor de k, es usualmente estimado por 
correlación a una prueba simple, tal como la Relación de Soporte de California 
(CBR). El resultado es válido ya que no se requiere una determinación exacta 
del valor de k; las variaciones normales de un valor estimado no afectan 
apreciablemente los requerimientos del espesor del espesor del pavimento. 
 
Cuando se diseña un pavimento es probable que tenga diferentes valores de K a 
lo largo del tramo por diseñar, por lo que se recomienda utilizar el valor promedio 
de los módulos K para el diseño. Si no se cuenta con información geotécnica del 
sitio, la próxima tabla proporciona órdenes de magnitud en los módulos de 
reacción de las capas de apoyo. 
 
Tabla IV.4.8.Tabla de los tipos de suelo de sub-rasante y valores aproximados 
de K. 
Tipos de suelo soporte Rango de valores de k(PCI) 
Suelo de grano fino en lo cual el tamaño de 
las partículas de limo y arcilla predominan 
Bajo 75-120 
Arenas y mesclas de arena con gravas, con 
una cantidad considerable de limo y arcilla 
Medio 130-170 
Arena y mesclas de arena con grava, 
relativamente libre finos. 
Alto 180-220 
Sub-base tratada con cemento Muy alto 250-400 
Salazar Rodríguez Aurelio. Guía para diseño y construcción de pavimentos 
rígidos. 
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Drenaje en cualquier tipo de pavimento, el drenaje es un factor importante en el 
comportamiento de la estructura del pavimento a lo largo de su vida útil y por lo 
tanto en el diseño del mismo. Se puede evaluar mediante el coeficiente de 
drenaje (Cd) el cual depende de: 
 
 Calidad del drenaje. 
Viene determinado por el tiempo que tarda el agua infiltrada en ser evacuada de 
la estructura del pavimento. 
 
 Exposición a la saturación. 
Porcentaje de tiempo durante el año en que un pavimento está expuesto a 
niveles de humedad que se aproximan a la saturación. Este valor depende de la 
precipitación media anual y de las condiciones del drenaje. Para el caso se 
definen varias condiciones del drenaje: 
 
Calidad de drenaje Tiempo en que tarda el agua en ser evacuada 
Excelente El suelo libera el 50% de agua en 2 horas 
Bueno El suelo libera el 50% de agua en 1 días 
Mediano El suelo libera el 50%  de agua libre en 7 días 
Malo El suelo libera el 50% de agua libre en 1 mes 
Muy malo El agua no evacua 
Guía para el diseño de estructuras de pavimento AASHTO-93 
 
Combinando todas las variables que interviene para llegar a determinar el 
coeficiente de drenaje Cd, se llega a los valores de la siguiente Tabla: 
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Tabla IV.4.9. Valores Para El Coeficiente De Drenaje Cd. 
 
Guía para el diseño de estructuras de  estructuras de pavimento, AASTO-93. 
  
Es importante evitar que exista presencia de agua, dado que en caso de 
presentarse afectará en gran medida a la respuesta estructural del pavimento.  
 
El agua atrapada puede producir efectos nocivos como: 
 Reducción de la resistencia de materiales granulares. 
 Reducción de la resistencia de la sub-rasante. 
 Expulsión de finos. 
 Levantamientos diferenciales de suelos expansivos. 
 Expansión por congelamiento del suelo. 
 
Confiabilidad Los factores estadísticos que influyen en el comportamiento de 
los pavimentos son: Confiabilidad R y Desviación estándar. 
 
La confiabilidad está definida como la probabilidad de que el sistema de 
pavimento se comporte de manera satisfactoria durante su vida útil en 
condiciones adecuadas para su operación. Otra manera de interpretar este 
concepto sería aquélla que la probabilidad de que los problemas de deformación 
y resistencia estén por debajo de los permisibles durante la vida de diseño del 
pavimento. 
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En la siguiente tabla se muestran los valores recomendados del nivel de 
confianza atendiendo al tipo de camino. 
 




La confiabilidad puede relacionarse con un Factor de Seguridad y va asociada 
con la desviación estándar (So) o también llamado error estándar. Este último 
representa el número de ejes que puede soportar el pavimento hasta que su 
índice de serviciabilidad descienda por debajo de un determinado índice de 
servicio final (Pt). 
 
La desviación estándar (So) relacionada con la confiabilidad (R) se muestra a 
continuación: 
 
 Tabla IV.4.11. Desviación estándar y confiabilidad. 
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Ecuación para definir el espesor de la losa de pavimento rígido de concreto 
hidráulico según el diseño y conservación de pavimento rígidos de la AASTHO-
93. 































]= 22 cm. 
 
Nomenclaturas Variables valores 
Zr Desviación normal estándar -0.253 
S0 Desviación estándar 0.39 
D Espesor por tanteo 18 
∆PSI Perdida de serviciabilidad 1.2 
Pt Índice de serviciabilidad final 1.8 
S´c Resistencia a la flexión por tensión o 
Módulo de ruptura (MR) 
640.1 
Cd Coeficiente de drenaje 0.015 
J Coeficiente de transmisión de carga 2.5 
Ec Módulo de elasticidad del concreto 5 ×  106 
K Módulo de reacción del suelo 200 
Log10 (E 18) Espesor 22 
Tabla IV.4.12. Variables de diseño para el cálculo del espesor de losa de 
concreto. 
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4.2. DISEÑO HIDRAULICO 
 
SISTEMA HIDRAULICO (CUNETAS): 
Las obras del sistema de drenaje son obras de ingeniería civil, y al mismo 
tiempo, obras de ingeniería ambiental, destinadas a la recolección y disposición 
del agua de las lluvias. El sistema de drenaje es de singular importancia para la 
conservación de una vía. De ahí que tanto su diseño como su construcción se 
deban hacer con el mayor esmero posible. 
El agua de lluvia puede causar directa o indirectamente una grave erosión en las 
pendientes, hombros, cunetas, canales o puede obstruir las salidas de las 
alcantarillas. El diseño de un buen drenaje depende en anticipar cuándo, en qué 
magnitud y cómo, el escurrimiento y el agua subterránea será un problema y en 
hacer por consiguiente las previsiones necesarias para remover tales excesos 
de agua tan rápido como sea posible para evitar interrupciones en el tránsito o 
excesivo costo de mantenimiento. 
Cabe señalar que las cunetas serán usadas por las aguas servidas que la 
población adyacente deja fluir sobre la calle. 
Drenaje Longitudinal: El drenaje longitudinal está compuesto por las cunetas 
laterales, las contra cunetas en la parte alta de los cortes, los cauces 
longitudinales; los subdrenes para interceptar y evacuar el agua subterránea y 
demás obras y dispositivos tales como bocatomas, tragantes y aliviaderos. Las 
cunetas se construyen a los lados de la carretera para conducir el agua hacia las 
alcantarillas, cajas o puentes, para así alejarlas de la carretera en concordancia 
con la configuración topográfica de su localización. 
Drenaje Transversal: El objetivo del drenaje transversal es dar paso a las 
aguas de escorrentía a través de la vía y llevarlas a descargar en lugares 
apropiados. Un ejemplo de estos son los vados utilizados en las intercepciones 
 Mejoramiento vial de 910 metros lineales con concreto hidraulico de la calle 
central del Municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe, Departamento de 
Rivas. 
 
KASSANDRA JARQUIN Y HÉCTOR FAJARDO 
 
82 
de calles urbanas. 
CONSIDERACIONES DE DISEÑO. 
Para el diseño de elementos menores se utilizará los caudales de diseño 
calculados a través del el método racional, basado en la curva de intensidad – 
duración – frecuencia (Curva IDF) de la estación meteorológica de Altagracia 
cercana a Moyogalpa con un periodo de retorno de 15 – 25 años. 
CRITERIOS Y ECUACIONES 
En los cálculos se utilizarán algunos términos que a continuación se enuncian 
1.- El drenaje será superficial, las secciones propuestas se presentan en la 
Siguiente gráfica. 
 
Figura IV.4.8. Secciones de una cuneta. 
 
 Perímetro mojado (Pm): Línea de intersección entre las paredes de canal y la 
sección del flujo. Para secciones triangulares se tiene: Pm 2y√1 + 𝑧 2   
 
Área hidráulica (Ah): Es la sección transversal por donde circula el flujo. Para 
secciones triangulares se tiene: Ah ZY2 
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Radio hidráulico (Rh): Es la relación entre el área de la cuneta y el perímetro 





Ancho superficial (T): Es la el ancho superior de la cuneta: T= 2ZY  
Las velocidades calculadas deben encontrarse en el rango de 0.6 ≤ V ≤ 7 m/s. 
La velocidad media en la cuneta se puede calcular por medio de la fórmula de:
 
Donde: 
V= Velocidad media (m/s) 
R= Radio Hidráulico (m) 
S =Pendiente de la cuneta 
η =Coeficiente de rugosidad de Manning. 
 
El coeficiente de rugosidad que se utilizara para el cálculo de la velocidad media 
es: η = 0.017 para la cuneta y 0.015 para los vados, obtenido de la siguiente 
tabla. 
Tipo de material      n 
Canales de tierra con grama 0.030 
Superficial de mortero pulido 0.013 
Canales de tierra 0.025 
Tubos de concreto 0.013 
Canales de concreto 0.015 
Canales de asfalto 0.016 
Canales de adoquín 0.019 
Piedra cantera repellada 0.017 
Canales de ladrillo de barro 0.013 
Canales de bolones 0.025 
Tabla IV.4.13.  Coeficiente de rugosidad para calcular la velocidad media según 
tipo de material. 
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Para el diseño de las cunetas se realizaron con el programa h canales. Para 
disminuir el porcentaje de error y que sean más exactos los cálculos. 
 
De los cálculos obtenidos se calculó la velocidad del flujo con un valor de 6.75 
m/s que está en el rango de velocidades. 
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V. CAPITULO 5. CARACTERISTICAS DEL CONCRETO 
HIDRAULICO. 
 
5.1. FACTIBILIDAD DE UTILIZAR PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA LA CALLE. 
 
La duración de un concreto hidráulico permeable es muy superior a la de un 
pavimento de asfalto o adoquín, su mantenimiento es casi nulo y su aspecto es 
muy agradable. Esto hace que una inversión que de entrada se sabe superior en 
el tiempo sea inferior ya que el mantenimiento del asfalto es carísimo y 
constante y su duración es muy corta. 
 
Por otro lado está el hecho del beneficio real que se logra para el medio 
ambiente al usar concreto hidráulico permeables por la importante cantidad de 
agua que se infiltra al subsuelo. Por otro lado se elimina casi el 60% de la 
inversión en drenajes pluviales debido al descenso en el volumen de agua que 
llega a este, lo que también es un ahorro. 
 
5.2. USOS Y APLICACIONES DEL PAVIMENTO DE CONCRETO  
HIDRÁULICO PERMEABLE. 
 
Tiene diversos colores dependiendo del uso de cemento gris o blanco y del 
pigmento que se le aplique y en distintas texturas dependiendo del tamaño del 
agregado pétreo que se use de 3 a 8 mm. de diámetro, Se puede hacer en forma 
de adoquín en varios espesores o simplemente aplicarse como un colado de 
concreto.  
 
Hay dos variedades:  
Superficie lavada: En donde la piedra o agregado se ve en su color natural con 
un acabado tipo barniz. Este material se recomienda para pisos decorativos o 
 Mejoramiento vial de 910 metros lineales con concreto hidraulico de la calle 
central del Municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe, Departamento de 
Rivas. 
 
KASSANDRA JARQUIN Y HÉCTOR FAJARDO 
 
86 
residenciales y en superficies en donde vaya a estar sometido a un tráfico muy 
pesado.  
 
Base cemento: En donde se usan distintos tamaños de agregados pétreos de 
granulometría variable y cemento. Este material es mucho más resistente, fácil 
de usar y económico para ser usado en obras grandes como calles, banquetas, 
andadores, muros de contención, Guarniciones, etc. Además se puede usar 
cemento blanco, logrando un aspecto diferente en los pisos terminados.  
 
Es una capa (o capas) de muy alta estabilidad y densidad. Su principal propósito 
es el de distribuir o "repartir" los esfuerzos creados por las cargas rodantes que 
actúan sobre la superficie de rodamiento para que los esfuerzos transmitidos a la 
sub-rasante no sean tan grandes que den por resultado una excesiva 
deformación o desplazamiento de la capa de cimentación.  
 
Las características de la base no pueden permitir que sea dañada por el agua 
capilar ni por la acción de las heladas, ya sea que actúen por separado o en 
forma conjunta. Los materiales de que disponga la localidad se utilizaran 
ampliamente en la construcción de la base, y los materiales preferidos para este 
tipo de construcción varían de manera notable en las partes diferentes del país. 
 
Sub-rasante: 
La sub-rasante es el soporte natural, preparado y compactado, en la cual se 
puede construir un pavimento. La función de la sub-rasante es dar un apoyo 
razonablemente uniforme, sin cambios bruscos en el valor soporte, es decir, 
mucho más importante es que la sub-rasante brinde un apoyo estable a que 
tenga una alta capacidad de soporte. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado 
con la expansión de suelos. 
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Superficie de rodadura:  
La superficie de rodadura del pavimento Rígido consiste básicamente en una 
losa de concreto simple o armado, apoyada directamente sobre una base o sub-
base. La losa, debido a su rigidez y alto módulo de elasticidad, absorbe gran 
parte de los esfuerzos que se ejercen sobre el pavimento lo que produce una 
buena distribución de las cargas de rueda, dando como resultado tensiones muy 
bajas en la sub-rasante. Todo lo contrario sucede en los pavimentos flexibles, 
que al tener menor rigidez, transmiten los esfuerzos hacia las capas inferiores lo 
cual trae como consecuencias mayores tensiones en la sub-rasante. (Método 
AASHTO 93 para el diseño de pavimento rígido, 1993). 
 
Las mezclas de concreto hidráulico se pueden diseñar de tal manera que tengan 
una amplia variedad de propiedades mecánicas y de durabilidad que cumplan 
con los requerimientos de diseño de la estructura de pavimento. 
 
5.3. ENSAYOS QUE SE LE PUEDEN REALIZAR AL CONCRETO 
HIDRÁULICO.  
 
Ensayo de Resistencia a la Compresión. 
La resistencia a la compresión del concreto hidráulico es la medida más común 
de desempeño que se emplea para diseñar las estructuras de concreto 
hidráulico. Se calcula a partir de la carga de ruptura dividida por el área de la 
sección que resiste a la carga y se reporta en unidades de libras por pulgada 
cuadrada. Para cumplir con los requerimientos de resistencia de una 
especificación de proyecto se aplican los siguientes dos criterios de aceptación: 
 
1. El promedio de tres ensayes consecutivos es igual o supera a la 
resistencia especificada, ƒ´c. 
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2. Ninguno de los ensayes de resistencia deberá arrojar un resultado inferior 
a ƒ´c en más de 3.45 MPa, ni ser superior en más de 0.10 ƒ´c, cuando ƒ´c 
sea mayor de 35 MPa. 
 
5.4. PRINCIPALES CARACTERISTICAS Y VENTAJAS DEL CONCRETO 
HIDRAULICO. 
 Deterioro mínimo durante su Vida útil. 
 Duración de 20 a 30 años. 
 Mantenimiento mínimo. 
 Deformación mínima de su superficie. 
 Índice de servicio alto durante su vida útil. 
 Mayor velocidad de construcción. 
 Disminución de Costos de Operación. 
 Mejor drenaje superficial. 
 Mayor reflexión de la luz. 
 Requiere menor estructura de soporte. 
 
VENTAJAS DEL CONCRETO HIDRÁULICO 
 
A) DURABILIDAD 
1.- VIDA ÚTIL 
Ventajas del Concreto Hidráulico Ventajas del Concreto Hidráulico 
Concreto Hidráulico: 25 AÑOS 
 
2.- RESISTENCIA 




 Mejoramiento vial de 910 metros lineales con concreto hidraulico de la calle 
central del Municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe, Departamento de 
Rivas. 
 








1.- MEJOR VISIBILIDAD 
El concreto hidráulico refleja la luz proporcionando una mejor visibilidad. 
 
Separación de Arbotantes: 
Concreto Hidráulico: 60 m. 
 
2.- LIBRE DE DEFORMACIONES 
• Superficie Rígida Indeformable. 
• No se forman roderas. 
• Se evita acuaplaneo. 
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VI. CAPITULO 6.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
01-PRELIMINARES: 
Una vez realizada la entrega del sitio del proyecto al  ingeniero residente o 
contratista, comienzo para la ejecución limpieza inicial, trazo y nivelación, 
construcciones temporales bodegas, oficinas, demoliciones, fabricación de obras 
de madera, instalación de servicios temporales y otros trabajos preliminares. 
 
Esta etapa de la construcción es la que da inicio al proyecto, una vez realizado el 
sitio, dando así mismo apertura al libro de bitácora. 
 
No se eximirá al contratista de ninguna responsabilidad por trabajos adyacentes 
incompletos o defectuosos, a menos que tales hayan sido notificados al 
supervisor por escrito y este los haya aceptado antes de que el contratista inicie 
cualquier parte de la obra. También la revisión de acuerdos o documentos 
legales del proyecto. 
 
02-LIMPIEZA INICIAL: 
El contratista debe ubicar en el sitio del proyecto, los límites de la obra y 
especificaran los árboles, arbustos, plantas y objeto que deben conservarse. En 
caso contrario deberán ser indicados por el supervisor y por escrito en el libro de 
bitácora. 
 
Todos los objetos que se encuentren en la superficie como: los árboles, troncos, 
raíces y fundaciones viejas de concreto, y cualquier obstrucción saliente, 
deberán ser quitadas de los últimos 40 centímetros superficiales. Cuando se 
proceda a quemar los robles, raíces, troncos y cualquier otro material que 
provenga de la limpieza del sitio deberá quemarse bajo la vigilancia del 
contratista de tal manera que la propiedad o vegetación adyacente no sean 
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expuestas al peligro, siendo responsabilidad suyo cualquier daño ocasionado a 
terceros. 
 
03-TRAZADO Y NIVELACION: 
El contratista trazara su trabajo partiendo de las líneas bases y bancos de nivel o 
puntos topográficos de referencia establecidos en el terreno y de las elevaciones 
indicadas en los planos, siendo responsable por todas las medidas que así tome. 
 
El contratista será responsable por la ejecución del trabajo en conformidad con 
las líneas y cotas de elevación indicadas en los planos o establecidas por el 
Ingeniero supervisor. El contratista tendrá la responsabilidad de mantener y 
preservar todos los mojones otras, marcas hasta cuando el Ingeniero supervisor 
lo autorice para removerlas. En caso negligencia del Contratista o de sus 
empleados que resultare en la destrucción de dichos mojones, antes de su 
remoción autorizada, el contratista las reemplazara si así lo exigiere el Ingeniero 
supervisor. 
 
Los bancos de nivel y las niveletas deberán ser cuidadosamente conservados 
por el contratista hasta la aceptación final del trabajo, y si son destruidos o 
aterrados, su reinstalación o construcción será hecha por cuenta del contratista. 
 
En caso que el contratista, encontrare errores en el nivel del punto de referencia, 
lo indicara por escrito en el libro de bitácora, antes de comenzar cualquier obra; 
el supervisor contestara de la misma manera indicando el nivel correcto; en caso 
que el contratista haya incurrido en avances de obras con niveles incorrectos, los 
costos de reparación serán asumidos por su cuenta la corrección de la obra. 
 
El contratista comprobara las medidas en los planos, localizando la construcción 
con precisión en el sitio, de acuerdo con los documentos del contrato. Las 
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niveletas, estacas de nivelación permanecerán en su posición hasta que todas 
las obras hayan sido establecidas permanentemente. 
 
El contratista será responsable de proteger de danos ocasionados, a todas las 
líneas, niveles y puntos de referencia. Si se destruyen deberán ser reparadas y 
respuestas por cuenta del contratista, notificando al supervisor. Cuándo el trazo 
este sustancialmente terminado se consultara si se pueden eliminar. El 
contratista antes de proceder a realizar el trazo y nivelación tiene que ver las 
condiciones del terreno, en este caso tiene que cumplir con las condiciones 
siguientes: 
 
a)-Se debe tomar en cuenta las recomendaciones suministradas por el dueño, 
sobre estudios geológicos y de suelos, los cuales serán entregados al contratista 
como parte de los Documentos contractuales. 
 
b)-El contratista será el responsable por el cumplimiento de tales 
recomendaciones y por las pruebas de verificación que contratara por su cuenta 
con un laboratorio de suelos por el supervisor. 
 
04-CONSTRUCCIONES TEMPORALES: 
Las construcciones temporales refieren a las edificaciones que el contratista 
usara como bodegas y oficinas, estas podrán ser de madera rustica, de zinc 
cualquier otro material que el contratista estime conveniente, así como bodegas 
móviles montadas sobre tráiler (contenedores). 
 
Para los proyectos donde el tiempo de ejecución es mayor a los cinco meses, el 
contratista tendrá que hacer campas para bodega y oficina siendo el área 
mínima de 9.00 metros cuadrados y la altura mínima de 2.50 metros. En la 
oficina temporal quedara el libro de bitácora. 
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El libro de bitácora no podrá ser sacado fuera de ella cuando el proyecto esté en 
ejecución. En el caso que no haya oficina temporal, será el supervisor el que 
decidirá donde permanecerá el libro de bitácora. Una vez terminado y entregado 
el proyecto el contratista demolerá todas las construcciones temporales que 
haya construido, dejando limpio el sitio. 
 
05-FABRICACION DE OBRAS DE MADERA: 
Se refriere a las construcciones de madera que el contratista realizara para 
realizar la obra requerida como formaletas, bateas, canales de madera, etc. 
 
06-INSTALACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES: 
Se refieren estos a la instalación temporales de los servicios públicos como: 
Agua potable, electricidad entre Otros. Estas instalaciones serán solicitadas por 
el contratista por cuenta propia, para el tiempo que dure la construcción del 
proyecto, y serán instalados en las construcciones temporales. 
 
07-MOVIMINETO DE TIERRA: 
Este consistirá en cortes y relleno, rellenos con material selecto (material de 
préstamo), acarreo de material selecto, excavaciones especiales, rellenos 
especiales y otros trabajos relacionados con el movimiento de tierras. 
 
El contratista deberá deshacerse satisfactoriamente de todo el material que 
resulto de la limpieza del área indicada en los planos o mostrada por el 
supervisor.  
 
Comprenderá todo el trabajo de excavación, relleno y compactación que sea 
requerida para la construcción de bases, la extracción de materiales 
inadecuados en las calles o zonas donde se construirá; la colocación del 
material excavado, así como la excavación y compactación hasta los niveles de 
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obra antes mostrados en los planos o indicados en los documentos 
complementarios Estudios Geológicos y Estudio de Suelos. 
 
08-CORTES Y RELLENO: 
El contratista tiene la obligación de examinar los planos, estudio geológicos y de 
suelos si los hubiera, efectuado en el sitio de la obra y asumir completa 
responsabilidad en el uso y disponibilidad del suelo desde el punto de vista 
constructivo. El contratista comprobara las medidas indicadas en los planos, 
localizando los niveles de referencia, para indicar los cortes y rellenos que 
tengas que hacer en la obra, se le recomienda visitar el banco de material 
selecto antes de pasar su oferta, una vez adjudicado el proyecto corre por 
cuenta de todo gasto que incurra dejar la infraestructura del pavimento y obras 
conexas debidamente concluidas y listas para el adoquinado o embaldosado 
según sea el caso. Se debe costar la profundidad que el plano indique, en caso 
que no indiquen los planos. El material sobrante del corte será botado en el 
botadero municipal o donde lo indique el supervisor, y tiene que ser escrito en el 
librillo de Bitácora. 
 
Una vez concluido los rellenos, estos deben quedar compactados y con los 
niveles indicados en los planos. Para empezar la construcción el contratista debe 
tener la aprobación del supervisor. Cuando no existe nivel de referencia el 
contratista debe ponerlos hasta que la obra concluya y con la aprobación del 
supervisor.  
 
Previamente a la iniciación de los trabajos, el contratista, deberá someter a la 
aprobación del supervisor un Plan o Programa de Trabajo, que señale la forma 
en que se llevaran a efecto los mismos. Este programa podrá ser modificado 
durante el desarrollo de la obra, si las condiciones del trabajo lo requieren, 
debiéndose notificar al dueño con la debida anticipación de dichos cambios. 
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09-RELLENOS CON MATERIALES DE PRÉSTAMOS: 
Métodos: El costo del transporte del material para relleno, debe correr por cuenta 
del contratista. El contratista podrá utilizar cualquier otro material de relleno 
siempre y cuando este no tenga un Índice de Plasticidad mayor a 6, ni un CBR 
menor de 20%. Sera el supervisor el que aprobara el cambio de otra fuente de 
materiales y así mismo de tener características mecánicas, se deberá rediseñar 
los espesores del pavimento. 
 
10-ACARREO DE MATERIALES: 
Este artículo se refiere al acarreo del material selecto, y al acarreo del material 
sobrante de las excavaciones o cortes de suelos, que hay que eliminar del área 
de la construcción. El contratista acarreara del banco de material selecto al 
proyecto por cuenta y riesgo de él, en cantidad suficiente, teniendo en cuenta el 
abundamiento y encogimiento del material. Este material lo transportara de los 
bancos que el estime conveniente siempre que cumplan con lo mencionado 
anteriormente. 
 
El contratista transportara fuera del sitio del proyecto, todo material de suelo 
sobrante de excavación o de relleno, así como el material arcilloso de los cortes 
que no tengan uso en la obra. Estos los trasladara o botara donde no hagan 
daño a terceros o donde lo indique el supervisor. 
 
11-CONCRETO  HIDRÁULICO EN GENERAL: 
La resistencia mínima del concreto en general a los 28 días, será de 4000 PSI. 
La cantidad de agregados deberá calcularse para usar en cada batida uno o más 
bolsas completas de cemento. No se permitirán batidas en que se usen 
fragmentos o fracciones de sacos. 
 
El tiempo de mezclado se medirá a partir de que todos los materiales solidos se 
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encuentren en la mezcladora  o camión mixer. No se permitirá, que la colocación 
de la mezcla dure más de una hora después de iniciada sino es con ingredientes 
que retarden el proceso. 
 
Se debe colocar el concreto de conformidad con los requisitos de la norma ACI-
318 y de acuerdo en lo indicado a los planos. El concreto deberá vibrarse en 
capas no mayores de 20 cm, y vibrarse de tal forma que permita al aire 
entrampado escapar a la superficie sin dejar cavidades interiores. El vaciado 
deberá ser continuo entre las juntas de la construcción previamente fijadas, las 
que deberán prepararse de acuerdo a las indicaciones de los planos. 
 
Todo el concreto deberá mantenerse húmedo durante un mínimo de ocho (8) 
días después del vaciado. El contratista deberá acatar las indicaciones del 
Supervisor del Proyecto al respecto. No se hará ninguna lechada hasta que 
todos los materiales necesarios para la cura estén en el sitio y listos para usarse. 
Concreto que no cumpla con las líneas, detalle y pendiente especificados en 
este o según los planos deberá ser modificado y reemplazado por cuente del 
Contratista y a satisfacción del Supervisor del Proyecto. Las líneas acabadas, 
dimensiones y superficies deben ser correctas y alineadas dentro de las 
tolerancias especificadas en este y en la sección de entramado de estas 
especificaciones. 
 
12-ACTIVIDADES PARA MITIGACION Y PREVENCION DE ACCIDENTES: 
1-Construcion de letrinas: La letrina provisional, es la letrina que el contratista 
construye para ser usada por los obreros que construyen la obra, es de carácter 
provisional porque una vez que sea concluida la obra, esta debe ser demolida y 
sellado el foso con suelo natural. 
  
2-Pipa para riego de material de excavación: Esta actividad será apropiada 
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donde para proyectos donde hay excavación en zanjas, pasando mucho tiempo 
abiertas, o suelos sueltos esperando su remoción o traslado. El suelo excavado 
de no ser colocado o desalojado, será regado con pipa cada 2.5 horas, 
teniéndolo empapado para evitar que el viento haga tolvaneras que afecten la 
salud de los pobladores y trabajadores de la construcción. El material se regara 
cada vez que lo requiera o cuando el supervisor lo indique. 
 
13-PINTURA (SENALIZACION): 
Esta etapa se refiere a todas las actividades de pintura de tráfico a aplicar en 
este caso a toda la línea central del carril y las cunetas. Todo material será 
entregado en la obra en sus envases originales, con etiqueta intacta y sin abrir, y 
deberá contar con la aprobación del supervisor. Antes de comenzar trabajos se 
deberá efectuar una revisión de las superficies que se cubrirán de todo 
desperfecto que se encuentre. Las superficies además deberán estar 
completamente secas. 
 
14-LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA: 
Esta etapa se refiere a la entrega del proyecto debidamente concluido y 
funcionando correctamente todas y cada una de las partes que lo integran con 
las pruebas debidamente concluida y aprobadas por el supervisora. En caso de 
que el proyecto tenga defectos a juicio del ingeniero supervisor, estos deben ser 
subsanados. Después de haber cumplido con las especificaciones técnicas, se 
tiene que firmar un acta de recepción final, así como en el libro de bitácora, en 





 Mejoramiento vial de 910 metros lineales con concreto hidraulico de la calle 
central del Municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe, Departamento de 
Rivas. 
 
KASSANDRA JARQUIN Y HÉCTOR FAJARDO 
 
98 
VII. CAPITULO 7. PRESUPUESTO DE LA OBRA. 
7.1. EQUIPO PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRA: 
 
Limpieza o descapote: Si la capa orgánica es menor a los 15cm se usan las 
medidas en m², pero si la capa es mayor a los 15cm, se calcula en términos de 
volumen (m³). Este trabajo se realiza con el tractor de hoja empujador (D-4, D-5, 
D-6, D-7 o D-8). 
 
Extracción del material excavado: Se utilizan cargadores frontales (pala 
mecánica) que carga a los camiones de acarreo (camiones Volquetes). 
 
Suministro de material selecto: En este proceso se utiliza un cargador frontal o 
retroexcavadora y el camión Volquete que transporta el material. Para que el 
movimiento de tierra sea técnica y económicamente rentable, el banco de 
material a explotar no debe tener una distancia mayor de 20 km al sitio de 
construcción. 
 
Nivelación del terreno: Esta actividad es asumida por la moto niveladora, la 
cual nivela y conforma la zona etc. proporcionando las pendientes del bombeo 
de la carretera. 
 
Riego: esta actividad es suministrada por cisternas que rocían el agua en 
tramos previamente establecidos. 
 
Compactación: Este proceso debe efectuarse tal y como se señala en el 
capítulo. Equipo utilizado en la compactación. 
- Vibro compactadora: En este proyecto de pavimento de concreto 
hidráulico se utilizara la vibro compactadora y en caso de ser necesario se 
utilizaran compactadoras manuales. 
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7.2. CONSIDERACIONES EN EL MANEJO DE EQUIPOS EN EL 
PROYECTO: 
Efecto de la pendiente: El efecto de una pendiente positiva es el de 
incrementar la tracción o disminuirla si la pendiente es negativa. Este aumento o 
disminución de la potencia está dado en 20 lb/tn de peso por cada 1% de 
pendiente. 
 
Tiempo de ciclo: Es el tiempo que necesita un equipo para realizar una 
actividad completa. 
 
Productividad real o efectiva: Es la producción teórica del equipo multiplicado 
Por el factor tiempo y el factor de operación. 
 
7.3. EQUIPO A UTILIZAR EN LA OBRA: 
La maquinaria que se utilizara para la ejecución de este proyecto fue 
seleccionada según el MTI la cual brindo la siguiente lista e información del 
equipo disponibles para este tipo de construcción: 
 
Camión Volquete DT 466E (International) 
Tractor D-7 LGP (Caterpillar) 
Excavadora 318B L (Caterpillar) 
Cargador frontal 928G (Caterpillar) 
Moto niveladora 120H (Caterpillar) 
Vibro compactadora de rodillo CS 533D (Caterpillar) 
Cisterna de 3000gln 
mezcladora (CAMION MIXER) 
Trompo (mezcladora) con capacidad de 1.5 bolsas de cemento. 
Apisonador (placa vibratoria) de 6HP 
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Entre las herramientas que se utilizaran para la ejecución del proyecto se 
pueden mencionar: Carretillas, Palas, Picos, Mazos, Cinceles, Cuerdas, 
Mangueras para nivelar, cinta métricas, cucharas de albañilería, etc.  
 
7.4. CÁLCULOS PARA EL PRESUPUESTO: 
- Movimiento de tierra 
 
Cálculo para el descapote  y limpieza inicial del proyecto se tomara toda el área 
del proyecto y se multiplicara por el espesor uniforme en todo el área del 
proyecto. 
 
Capas que componen el grosor del descapote: 
8 cm de adoquín 
5 cm de mortero de juntas 
20 cm de sub-base * 1.07 del abundamiento del material=21.4 cm 
Longitud = 910 m                                                      
Ancho de la calle =8 m 
Grosor de la capa de descapote =0.344 m 
Volumen de descapote= (910 m)*(8m)*(0.344 m)=2504.32 m³. 
 
Maquinaria necesaria para ejecutar esta fase del proyecto. 




   Q=2.5 M3  2.5 
     E=80 % 0.8 RENDIMIENTO=Q*F*60*E/CM 
  F=1.25 1.25 RENDIMIENTO 98.0392157 
   V de retorno=4 KM/H   
     V de trabajo=2.4KM/H   RENDIMIENTO=(98 M3/H) 
   CM=1.53 MIN 1.53 
     Tabla VI.6.1. Especificaciones Técnicas de tractor D-7. 
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Operaran 2 tractores D-7 en el proyecto. 
Cantidad de horas por cada equipo =6 h/dia 
Cantidad de horas necesarias = (2504.32 m³)/ (98.039 m³/h)=25.54 horas 
Horas necesarias por equipo= (25.54 h)/ (2)=12.77 h 
Cantidad de días necesarios= (12.77h)/(6h/dia)=2.13 días. 
 
VOLQUETE 
       FACTOR DE EFICIENCIA 
G=  0.83 
 
RENDIMIENTO=Q*G*60/Cm*F 
CAPACIDAD Q= 10 M³ 
   DISTANCIA DE TRANSP = 2 KM rendimiento= 45.2727273 M3/H 
FACTOR DE ESPONJAMI= 
F 1.1 
    VELOCIDAD CARGADO 35 KM/H 
   VELOCIDAD 
DESCARGADO 45 KM/H 
   TF=DESCARGAR+CARGAR 4 MINT 
   CM=TF+TV 
 
10 MINT 
   Tabla VI.6.2. Especificaciones Técnicas de Volquete. 
 
Operaran 5 volquetes en el proyecto. 
Cantidad de horas por cada equipo =5 h/dia 
Cantidad de horas necesarias = (2504.32 m³)/ (45.27 m³/h)=55.31 hora 
Horas necesarias por equipo= (55.31 h)/ (5)=11.06 h 
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CARGADORES FRONTAL O PALA MECANICAS NESESARIA 
 
Tabla IV.6.3. Especificaciones Técnicas de cargadores frontal.  
 
Volumen necesario para estabilizar el suelo y crear el nivel de rasante. Con 
un espesor de 0.1 metros 
 














CALCULO DE NUMERO DE VOLQUETES PARA UN CARGADOR FRONTAL O PALA MECANICA
D=TIEMPO DE DESCARGA EN MINUTOS 3 MIN
Y=COEFICIENTE DE MATERIAL 30 N=Y(T+D+L)/(60*C*E)
C=CAPACIDAD DE CARGA DEL VOLQUET 10 M³
N=NUMERO DE VOLQUETES ¿
L=TIEMPO DE CARGA EN MINT 5 MIN N= 4.85714286
T=TIEMPO DE VIAJE 60 MIN N= 5 Volquetes
E=EFICIENCIA,APROXIMADAMENTE 0.7
MATERIAL DE RELLENO PARA MEJORAR EL SUELO Y FORMAR EL NIVEL DE RASANTE 
AREA= 7280 M² ESPESOR= 0.1 M 
   
CANTIDAD DE MATERIAL 728 M³ 
     
VOLQUETE 
        
FACTOR DE EFICIENCIA G= 0.83 
  
RENDIMIENTO POR HORA Q*G*60/Cm*F 
CAPACIDAD QU= 10 M³ 
      
DISTANCIA DE TRANSP = 20 KM 
 
RENDIMIENTO 6.965034965 M³/H 
 
FACTOR DE ESPONJAMI= 1.1 
       
VELOCIDAD CARGADO 35 KM/H 
 
5 VOLQUETES 34.82517483 M³/H 
 
VELOCIDAD DESCARGAD 45 KM/H 
 
1 CARGADORES FRONTAL 
  
TF=DESCARGAR+CARGAR 4 MINT 
 




     
     
CANTIDAD DE DIAS= 2.613052209 DIA 
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Para nivelar el material que vacíen los volquetes se utilizara una moto 
niveladora. 
MOTO NIVELADORA MODELO 120 G 
LONGITUD POR 
PERFILAR EN METROS   
 
910 M 
     ANCHO DE CALZADA 










3 PASASAS PARA CUBRIR LA CALLE 
 VELOCIDADEDES POR 




RENDIMIENTO 177.78 M²/H 
 
  2 2 KM/H 
     
 
  3 4 KM/H 
 
CANTIDAD DE AREA A TRABAJAR = 910 M*8 M= 
  




5 5 KM/H 
 
HORAS  DE LA MOTO NEVELADORA = 40.95 
  
6 5 KM/H 




       
TIEMPO TOTAL POR 6 PASADAS 13.65 H 
     Tabla VI.6.5.  Capacidades de una Moto niveladora. 
 
Para la compactación se utilizara un rodillo o compactadora. 
COMPACTADORA O RODILLO 
       
          LONGITUD A COMPACTAR EN 
METROS 910 M 
TRAMOS NESESARIOS PARA CUBRIR LA 
CALLE 3 
ANCHO DE LA CALZADA MAS 
BERMAS 8 M 
     NUEMRO DE PASADAS 5 
   
RENDIMIENTO=L*ANCHO/TIEMPO*3 
  VELOCIDAD POR PASADA 1 6 


















  EFICIENCIA 
 
0.7 
       TIEMPO TOTAL PARA 5 PASADAS 20.38 HORAS HORAS NESESARIAS A TRABAJAR= 61.14 
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Volumen de material granular con cemento para sub-base de 20 cm de 
espesor. 
 
Para Sub-base de material granular con cemento se tiene disponible un material 
con CBR = 77 % (banco de material selecto Sinacapa), con índice de grupo de 
(0) y nula plasticidad. Las características gravo arenoso del material son 
suficientes para conformar en una sola capa la base de la estructura de 
pavimento.  
 
AREAS  M ESPESOR M VOLUMEN M³ UNIDAD 
TRAMO I 3280 0.2 656 M³ 
TRAMO II 544 0.2 108.8 M³ 
TRAMO III 3480 0.2 695 M³ 
  
                                     
∑ 1460.8 M³ 
 Tabla IV.6.7. Volumen del material para sub-base de 20cm de espesor. 
     
Ancho de la calle =8 m 
Largo del tramo I =410 m 
Largo del tramo II=68 m 
Largo del tramo III=435 m 
Espesor de la capa granular con cemento=0.20 m 
Volumen necesario para cubrir los 910 metros lineales, toda la área de la calle 
es 1460.8 m³. 
 
Para la dosificación de la base se tomaran en cuenta las siguientes proporciones 
para un metro cubico; cemento, agua y material granular con un peso 
volumétrico de 2003  kg/m³. Tipo de porciones 1; 6. 
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PARA UN METRO CUBICO DE 
MATERIAL PARA SUB-BASE   
CEMENTO  210 KG 10.48% 0.1048 
 GRANULAR 1600 KG 79.88% 0.7988 
 AGUA 193 KG 9.63% 0.0963 
 PESO 
TOTAL 2003 KG/M³ 
   Tabla IV.6.8.  Proporciones para un metro cubico de material para sub-base. 
 
Cantidad de material para el volumen requerido (1460.8 m³) (2003 
kg/m³)=2560234.6 kg * 1.05 de desperdicio=3072281.52 kg. 
 
Cemento= ((3072281.52 kg)(0.1048))/(42.5kg*bolsas)=7576 bolsas. 
Granular= ((3072281.52 kg) (0.7988))/(1600 kg/m³)=1533.83 m³ 
Agua= (3072281.52) (0.0963) (1 litro/kg)=295860.7 litros=78167 galones 
 
Explotación del banco de préstamo Sinacapa 
Calculo de acarreo del material granular. 
 
VOLQUETE 
 FACTOR DE EFICIENCIA G= 0.83 
 
R=(Q*G*60)/(CM*F) 
CAPACIDAD QU= 10 M³ 
 DISTANCIA DE TRANSP = 20 KM R=6.965 M³/H 
FACTOR DE ESPONJAMI= 1.1 
  VELOCIDAD CARGADO 35 KM/H 
 VELOCIDAD DESCARGAD 45 KM/H 




 Tabla VI.6.9.  Cálculo de acarreo del material granular con volquete. 
 
Operaran 5 volquetes en el proyecto para un cargador frontal. 
Cantidad de horas por cada equipo =6 h/dia 
Cantidad de material en los 5 volquetes por hora= (6.965 m³/h) (5)=34.82 m³/h 
Cantidad de horas necesarias = (1460 m³)/ (34.82 m³/h)=41.92 horas 
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Cantidad de días necesarios= (61.67 h)/ (6 h/dia)=7 días. 
 
Calculo de días para dos camiones mescladores mixer operando las 6 
horas de trabajo por dia. Para la mescla del material granular con cemento. 
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA DEL MATERIAL DE SUB-BASE. 
 CANTIDAD UNIDAD    
MESCLADOR MIXER CAPACIDAD  8 M³    
DURACIÓN DE PREPARACIÓN 10 MINUTOS DIA= 6 HORAS 
DURACIÓN DE DESCARGUE 35 MINUTOS    
CANTIDAD DE MIXER  2     
POR CADA 3/4 HORA CANTIDAD DE M³ 16 M³    
CANTIDAD DE M³ POR CADA DIA 160 M³/DIA    
CANTIDAD DE DIAS PARA SUB-BASE  12.17 DIAS    
Tabla IV.6.10. Cantidades para la mescla del material granular con cemento. 
Tabla VI.6.11. Rendimiento de un Camión cisterna de 3000 galones. 
 
 
Para el cálculo de las cisternas de agua se tendrá dos pipas por todo el mes de 
la construcción con una capacidad de  3000 galones, para que se encargue de 
regar las losas y otras actividades que necesiten agua, la captación del agua va 
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ser del lago Cocibolca a una distancia de 1 km en la parte donde se puede 
extraer el agua para el llenado de las pipas. 
 
Calculo del volumen del material para la carpeta de rodamiento con 
pavimento de concreto hidráulico. 
 
En la siguiente tabla se obtienen las áreas para calcular la cantidad de material 
que se utilizara en los 7 metros de la calle. 
 
 
AREAS M² ESPESOR M VOLUMEN M³  UNIDAD 
TRAMO I 2870 0.22 631.4 M³ 
TRAMO II 476 0.22 104.7 M³ 
TRAMO III 3045 0.22 669.9 M³ 
  
                ∑ 1406 M³ 
Tabla VI.6.12. Áreas para calcular la cantidad de material que se utilizara en los 
7 metros de la calle. 
 




Calculo de la dosificación para un volumen de 1150.38 m³ de pavimento de 
concreto hidráulico. Para este cálculo se obtuvieron los porcentajes de 




ANCHO DE   LA CALLE= 7 M 
LARGO DEL TRAMO I 410 M 
LARGO DEL TRAMO II 68 M 
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M³ DE CONCRETO HIDRULICO DE 4000 PSI, PROPORCIONES 
1:1.29:2.12 
CEMENTO 386.7 KG 15.50% 0.155 
  ARENA 638.4 KG=0.456 M³ 25.53% 0.2553 
  GRAVA 1277.1 KG=0.774 M³ 51.10% 0.511 
  AGUA 198 LITROS 7.92% 0.0792 
  ADITIVOS 0 
     
 
2500.2 KG 
    Tabla VI.6.13. Cálculo de dosificación para un volumen de 1150.38 m³ de 
pavimento de concreto hidráulico.  
 
A continuación se muestra el peso volumétrico tomado para cada uno de los 
componentes del concreto. 
 
BOLSA 42.5 KG 
ARENA M³ 1400 KG/M³ 
GRAVA M³ 1650 KG/M³ 
 
Calculo de material por el porcentaje de cada material según las proporciones 
1:1.29:2.12 
 
Peso del concreto=2500 kg/M³ 
Cantidad del volumen necesario de concreto=1406 M³ 
Peso total= (2500 kg/ M³) (1406 M³) =3515000 kg*1.05 factor de desperdicio  
Peso total= (3515000) (1.05) =3690750 kg 
 
CEMENTO= (3690750 kg) (0.155)=572066.2 kg/ (42.5 kg/bolsas)=13460.38 
bolsas 
ARENA= (3690750  kg) (0.2553) = 942248.47 kg/ (1400kg/m³)=673 m³ 
GRAVA= (3690750  kg) (0.511) =1885973.25 kg/ (1650kg/m³)=1143 m³ 
AGUA= (3690750  kg) (0.0792) = 292307.4 litr/ (3.785 litr/gal)=77228 gal 
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Para la preparación del concreto de la capa de rodamiento se utilizaran dos 
camiones mescladores mixer con una capacidad de 8 m³. 
Tabla VI.6.14.  Capacidades de camiones mescladores mixer. 
 
Cantidad de reglas y cuartones para losas de la base pavimento concreto 
hidráulico. 
 
Dimensiones de las losas según las normas de diseños para pavimento de 
concreto hidráulico se recomienda losas de pequeñas dimensiones. 
 
Áreas  de  ancho 3.5 m * 5 m de largo. Luego dividimos por la cantidad de m3 
que realizan por cada dia los mescladores de concreto (mixer). 
 
Cantidad de metros lineales en un carril por cada dia, al dia siguiente se quitan y 
se vuelven a colocar para economizar madera y que no haya retraso en la obra. 
Datos: 
Ancho de carril o de la loza= 3.5m  
Cantidad de concreto por dia = 111.936 m3 
Espesor de la losa= 0.18 m 
PREPARACION  DEL CONCRETO EN CAMION MIXER DE 8 M³ 
       
DIA   =  6 
MESCLADOR MIXER CAPACIDAD 
M³ 8 
    
HORAS 
DURACION DE PREPARACION 10 MINT 
    DURACION DE DESCARGUE 40 MINT 
    CANTIDAD DE MIXER  
 
2 
     POR CADA 5/6 HORA CANTIDAD DE 
M³ 16 
     CANTIDAD DE M³ POR CADA DIA 111.936 M³/DIA 
    CANTIDAD DE DIAS PARA LA PREPARACION DEL TOTAL DE CONCRETO 
EN LA CALLE 12.56 DIAS 
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Cantidad de metros lineales=  
111.936
3.5∗0.18
 =177.67 m 
Largo de los cuartones 3.5 m, 2” x 7” dos por cada losa. 
Largo de las reglas 5 m, 1”x 7” dos por cada losa.
            
 
Cantidad de cuartones = (177.67)/(5)= 36* 2 cada losa=72 cuartones 
Cantidad de reglas = 36*2=72 reglas 
Cantidad de clavos=20 clavos*36 losa*13 días=9360 clavos/315 lb=30 
libras. 
 
Tabla VI.6.15. Cálculo de acarreo del agua para la preparación del concreto 
de la carpeta de concreto hidráulico. 
 
Para el cálculo de las cisternas de agua se tendrá dos pipas por todo el mes de la 
construcción con una capacidad de  3000 galones, para que se encargue de regar 
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las losas y otras actividades que necesiten agua, la captación del agua va ser del 
lago Cocibolca a una distancia de 1 km en la parte donde se puede extraer el agua 
para el llenado de las pipas. 
 
 
CALCULO DE MATERIAL PARA  LA GUARNICIÓN O BORDILLO DE LA CALLE. 
En la siguiente tabla se obtienen las áreas para calcular la cantidad de material que 
se utilizara en los 0.5 metros de bordillo a ambos lado de la calle. 
 
 
AREAS M² ESPESOR M VOLUMEN M³  UNIDAD 
TRAMO I 407 0.22 89.54 M³ 
TRAMO II 68 0.22 14.96 M³ 
TRAMO III 435 0.22 95.7 M³ 
  
                     
∑ 200.2 M³ 
Tabla VI.6.16. Áreas para calcular la cantidad de material que se utilizara en 0.5 m 
de bordillo.  
 
Datos para determinar los valores de la tabla anterior. 
 
ANCHO DE  DEL 
BORDILLO 0.5+0.5 M 
LARGO DEL TRAMO I 410 M 
LARGO DEL TRAMO II 68 M 





Calculo de la dosificación para un volumen de 164 m³ de pavimento de concreto 
hidráulico. Para este cálculo se obtuvieron los porcentajes de cada material según 
las proporciones 1:1.29:2.12 para concreto de 4000 psi. 
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PARA CADA  M³ DE CONCRETO HIDRULICO DE 4000 PSI, PROPORCIONES 
1:1.29:2.12 
CEMENTO 386.7 KG 15.50% 0.155 
  ARENA 638.4 KG=0.456 M³ 25.53% 0.2553 
  GRAVA 1277.1 KG=0.774 M³ 51.10% 0.511 
  AGUA 198 LITROS 7.92% 0.0792 
  ADITIVOS 0 
     
 
2500.2 KG 
    Tabla VI.6.17. Cálculo de la dosificación para un volumen de 164 m³ de pavimento de 
concreto hidráulico para concreto de 4000 psi. 
 
A continuación se presenta el peso volumétrico tomado para cada uno de los 
componentes del concreto. 
 
BOLSA  42.5 KG 
ARENA M³  1400 KG/M³ 
GRAVA M³  1650 KG/M³ 
 
Calculo de material por el porcentaje de cada material según las proporciones 
1:1.29:2.12 
 
Peso del concreto=2500 kg/M³ 
Cantidad del volumen necesario de concreto=202.2 M³ 
Peso total= (2500 kg/ M³) (202.2 M³) =505500 kg*1.05 factor de desperdicio = 
Peso total= (505500 kg) (1.05) =530775 kg 
CEMENTO= (530775 kg) (0.155)=82270.12 kg/ (42.5 kg/bolsas)=1935.76 bolsas 
ARENA= (530775  kg) (0.2553) = 135506 kg/ (1400kg/m³)=97 m³ 
GRAVA= (530775  kg) (0.511) =271226 kg/ (1650kg/m³)=164 m³ 
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Para la preparación del concreto de la capa de rodamiento en los bordillos se 
utilizaran dos camiones mescladores mixer con una capacidad de 8 m³. 
 
Tabla VI.6.18. Preparación de la mescla del material de sub-base para 111.93 metros 
cúbicos por dia. 
 
PREPARACION DE LA MESCLA DEL MATERIAL DE SUB-BASE. 
MESCLADOR MIXER CAPACIDAD M³ 8     
DURACION DE PREPARACION 10 MINT DIA= 6 HORAS 
DURACION DE DESCARGUE 35 MINT    
CANTIDAD DE MIXER  2     
POR CADA 3/4 HORA CANTIDAD DE M³ 16 M³    
CANTIDAD DE M³ POR CADA DIA 160 M³/DIA    
CANTIDAD DE DIAS PARA SUB-BASE  10.65 DIAS    
Tabla VI.6.19. Preparación de la mescla del material de sub-base para 160 metros 
cúbicos por dia. 
 
PREPARACION DE LA MESCLA DEL MATERIAL DE SUB-BASE. 
MESCLADOR MIXER CAPACIDAD M³ 8     
DURACIÓN DE PREPARACION 10 MINT DIA= 6 HORAS 
DURACIÓN DE DESCARGUE 35 MINT    
CANTIDAD DE MIXER 2     
POR CADA 5/6 HORA CANTIDAD DE M³ 16 M³    
CANTIDAD DE M³ POR CADA DIA 111.93 M³/DIA    
CANTIDAD DE DIAS PARA SUB-BASE 1.87 DIAS    
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Tabla VI.6.20. Cálculo de acarreo del agua para la preparación del concreto de l a 
carpeta de concreto hidráulico 3 viajes de la cisterna. 
 
Para el cálculo de las cisternas de agua se tendrá dos por todo el mes de la 
construcción con una capacidad de  3000 galones, para que se encargue de regar 
las losas y otras actividades que necesiten agua, la captación del agua va ser del 
lago Cocibolca a una distancia de 1 km en la parte donde se puede extraer el agua 
para el llenado de las pipa. 
 
COSTO Y PRESUPUESTO (COSTOS INDIRECTOS Y DIRECTOS DE LA OBRA). 
 
ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE LA CONSTRUCCION DE LA CALLE. 




















RESIDENTES DE OBRAS 
CIVIELES. 
MES 1.0 1 
 C$            
16,800.00  
C$                      
16800 
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MES 1.0 0.5 
 C$              
7,000.00  
C$                        
3,500 
05 
MAESTROS DE OBRAS 
DE OBRAS CIVILES. 
MES 1 1 
 C$            
14,000.00  





MES 1.0 1 
 C$              
9,100.00  
 C$                      
9,100  
07 
  BODEGUERO DE 
PROYECTO NOCHE 
MES 1.0 1 
 C$              
4,620.00  
 C$                        
4,620  
08 
FISCAL GENERAL DEL 
PROYECTO 
MES 1.0 1 
 C$              
9,100.00  
 C$                      
9,100  
09 
ASITENTE DE FISCAL DE 
PROYECTO. 
MES 1.0 1 
 C$              
4,620.00  





MES 2.0 1 
 C$              
4,620.00  
 C$                      
4,620  
11 
CHOFER DE EQUIPO 
LIVIANO 
MES 1.0 1 
 C$              
8,400.00  
 C$                      
8,400  
12 
SEGURO SOCIAL DE 
ADMINISTRACION DE 
PROYECTO. 
GLB 1.0 1.0 
 C$            
53,202.98  
 C$                      
53,202.98  
13 
HORAS  EXTRAS, 
BONIFICACIONES Y 
PREST. SOCIALES DE 
ADMON DE CAMPO 
GLB 1.0 1.0 
 C$            
80,090.50  
 C$                      
80,090.50  
020 
OFICINA Y GASTOS DE 
PLANTEL 
         C$            
01 
PAPELERIA, UTILES Y 
EQUIPO DE OFICINA EN 
EL PROYECTO. 
MES 1.0 1 
 C$              
3,360.00  





PAR 2.0 1.0 
 C$              
5,600.00  





(escáner  y fotocopiadora) 
C.U. 1.0 1.0 
 C$              
4,200.00  
 C$                        
4,200.00  
04 
BOTIQUIN Y GASTOS 
MEDICOS DEL 
PROYECTO 
MES 1.0 1.0 
 C$              
10.500.00  
 C$                      
10,500.00  
030 
PAGO DE TRANSPORTE 
DE ADMON, PERSONAL 
Y EQUIPOS. 
        
 C$                         
-    
01 
PAGO DE VAIJE DE 
ADMINISTRACION Y 
OBREROS  
VIAJES   1.0 
 C$              
4,000.00  
 C$                                  




         C$            
01 
CONSUMO DE 
TELEFONO EN EL 
PROYECTO. 
MES 5.0 1 
 C$              
1,680.00  
 C$                      
8,400  
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MENSUALES DE AGUA 
POTABLE Y ENERGIA 




MES 1.0 1 
 C$              
8,400.00  






        
 C$                         
-    
01 
COMPRA DE CAMAS 
PARA ADMON DEL 
PROYECTO. 
C.U.   1.0 
 C$              
2,500.00  
 C$                                  
2,500   
02 




C.U.   1.0 
 C$                 
400.00  






C.U.   1.0 
 C$                 
300.00  
 C$                                  
300  
04 
ALQUILER DE CASA 
PARA ADMINISTRACION 
DEL PROYECTO Y 
OFICINA. 
MES   1.0 
 C$              
8,400.00  
 C$                                  
8,400   
05 
ALQUILER DE CASA 
PARA OBREROS Y 
OPERADORES DE 
EQUIPO. 
MES   1.0 
 C$              
7,000.00  





       C$     C$         
05 
PAGO DE SEGUROS A 
TERCEROS. 
GLB 1.0 1.0 
 C$                     
1.00  
 C$                      
25,500.00  
06 
PAGOS DE SEGUROS A 
LA PROPIEDAD. 
GLB 1.0 1.0 
 C$                     
1.00  
 C$                      
25,500.00  
070 
EQUIPOS MENORES  Y 
HERRAMIENTAS. 
         C$         
01 
CIRCULARES DE 7" DE 
MANO PARA CORTAR 
MADERA. 
C.U. 1.0 1.0 
 C$              
4,000.00  




DE 1/4" A 5/8". 
C.U. 1.0 1.0 
 C$              
2,500.00  




CORTAR CONCRETO Y 
METAL DE 7". 
C.U. 1.0 1.0 
 C$              
4,000.00  
 C$                        
4,000.00  
04 
BOMBA ELECTRICA  
SUBCIONADORA DE 
C.U. 1.0 1.0 
 C$            
33,600.00  
 C$                      
33,600.00  
 Mejoramiento vial de 910 metros lineales con concreto hidraulico de la calle 
central del Municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe, Departamento de 
Rivas. 
 
KASSANDRA JARQUIN Y HÉCTOR FAJARDO 
 
117 










C.U. 1.0 1.0 
 C$            
70,000.00  





C.U. 1.0 1.0 
 C$            
21,600.00  





RAID Y COPAS. 
JGO 1.0 1.0 
 C$              
4,200.00  




DEPRECIACION DE  
CAMION KIA PEQUEÑO 
PARA VIAJES VARIOS EN 
EL PROYECTO. 
C.U. 0.5 1.0 
 C$          
182,250.00  






GLB 1.0 1.0 
 C$            
22,400.00  






         C$         
01 
LABORATORIO DE 
CONTROL DE CALIDAD 
DE MATERIALES Y 
SUELOS. 
MES 1.0 $4.00 
 C$            
70,000.00  






MES 1.0 $0.50 
 C$            
70,000.00  




PLANOS AS BUILT 
GLB 1.0 $1.00 
 C$            
16,000.00  





EQUIPO DE SEGURIDAD. 
        
 C$           
75,000.00  
01 
EQUIPO DE SEGURIDAD 
DE LA ADMON Y 
PERSONAL 
C.U. 25.0 1.0 
 C$              
3,000.00  
 C$                      
75,000.00  
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COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA. 
 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 
TOTAL 
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE  
910 M DE LA CALLE CENTRAL 
DE MOYOGALPA  
    
PRELIMINARES     
Movilización y construcciones 
temporales(equipo y mano de obra) 
c/u 1.00 204,980 
204980 
Desmovilización equipo y mano de 
obra 
c/u 1.00 86,000 
86000 
MATERIAL(acarreo)   C$  
Cemento(ACARREO +IVA) bolsas 20,056 285 5715960 
Regla de pino para losas de 5 
metros 1”x 7” 
c/u 76 150 
11400 
Cuartones de pino para losa de 3.5 
metros 2”x 7” 
c/u 76 200 
15200 
Clavos 1”1/2 libras 30 25 750 
Clavos de 2” y 4” libras 20 28 560 
Piedras 10 cm-25 cm @ M3 10 400 4000 
Rotulo de 2.40*2.40 m c/u 1 25000 25000 
Arena (Motastepe) M3 630 500 315000 
Grava M3 1069 700 748300 
Material selecto(banco de préstamo 
Sinacapa) 
M3 2876 300 
862800 
EQUIPO(incluye operario y 
gasolina) 
  C$ 
 
CAMION PIPA(sin conductor) Hora 448 800 358400 
CAMION VOLQUETE(sin 
conductor) 
Hora 370 620 
229400 
CAMION MIXER(sin conductor) Hora 294 6424 1888656 
Cargador frontal(con conductor) Hora 74 3504 259296 
Pala mecánica(con conductor) Hora 50 3650 182500 
Tractor D-7 con un empujador 
angular. 
Hora 26 3796 
98696 
MANO DE OBRA   C$  
Oficial ayudante días 720 250 180000 
Albañil días 320 350 112000 
Carpintero días 80 350 28000 
Conductor de pipa días 80 400 32000 
Conductores de volquete horas 370 100 37000 
Conductor de mixer(mesclador) horas  294 150 44,100.00 
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COSTOS UNITARIOS DE OBRAS 
DE SISTEMA HIDRAULICO 
  C$ 
 
Excavación de zanja M3 1,064.7 50 53,235 




  % 
TOTAL 
ESTIMACION TOTAL DE COSTOS 
DIRECTOS DE LA OBRA 
   C$ 
15,316,833 
COSTOS INDIRECTOS TOTALES 
DEL PROYECTO 
  6.41 % C$998,338
.48 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO    C$16,315,
171.48 
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7.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
NOMBRE DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO VIAL DE 910 EN LA CALLE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MOYOGALPA 
 ACTIVIDAD EN 
DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
PRELIMINARES     
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VIII. CAPITULO 8. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
8.1. CONCLUSIONES. 
 
El presente trabajo de seminario de graduación con el título de “mejoramiento vial de 
910 metros lineales con concreto hidráulico de la calle central del municipio de 
Moyogalpa, isla de Ometepe departamento de Rivas” se da por concluido con 
satisfacción en aprendizaje y un grado de experiencia, debido a los diferentes 
estudios realizados para poder efectuar lo planteado como título, entre los principales 
(Geotécnico, Topográfico, Transito, Hidrológico, Diseño hidráulico, Diseño vial), los 
cuales permitieron diseñar una estructura de pavimento rígido (pavimento de 
concreto hidráulico).  
 
La principal situación crítica de estudio es la falta de un estudio Topográfico detallado 
ya que es uno de los estudios principales al formular en cualquier proyecto y la 
alcaldía de Moyogalpa solo brindo acceso al levantamiento que solo posee cotas y 
niveles de la calle actual y por lo tanto se tuvo que realizó un levantamiento de 
planimetría  con ayuda del programa Google Earth para levantar el eje preliminar del 
camino, por falta de lo equipos necesarios para realizar el levantamiento de forma 
manual. Los estudios tales como geotécnico e hidrológico definieron un diseño capaz 
de soportar los fenómenos naturales (sismos, deslaves, terremotos, inundaciones 
etc.). De igual manera su diseño estructural, basado en el estudio de tránsito, está en 
condiciones de soportar las cargas móviles de vehículos, y poder funcionar con un 
buen nivel de servicio aun, hasta un tiempo futuro de 25 años (vida útil considerada 
para este tipo de calle), cuando se produzca un incremento del tránsito vehicular en 
este tramo de carretera. 
 
También no podemos pasar por alto que el estudio hidrológico fue diseñado con el 
objetivo de mejorar las correntadas que eran principales problemas en la calle en 
tiempo lluvioso, con un sistema hidráulico este nuevo diseño todo el agua que 
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circulará por las cunetas lo cual no permitirá el encharcamiento de la calle a lo vez 
también evitara el deterioro de la calle una vez construida. En la factibilidad del 
mejoramiento vial con pavimentos de concreto una vez más comprueba que aunque 
los gastos en la construcción de la obra son altos es recompensado por la duración y 
el mantenimiento casi nulo durante los años de duración por los cuales fue diseñada 
la calle.  
 
En el estudio geotécnico se obtuvo por medio de las muestras ensayadas de los 
sondeos realizados en la calle central del municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe 
en el laboratorio de suelos del MTI (Ministerio de transporte e infraestructura) 
ubicado en Managua. Que el suelo que predomina es arena limosa (SM) según la 
clasificación SUCS (sistema unificado de Clasificación de suelo) y (A-2-4(0), A-1-b 
(0)) de acuerdo a la clasificación HRB, según la AASHTO este tipo de suelo se 
considera de excelente calidad para sub-rasante. Aunque hay partes donde se 
presenta un tipo de suelo A-4(0), el cual no se recomienda para sub-rasante y por lo 
tanto se recomendamos una capa sub-rasante de material local de 20 cm en los 
sitios donde se presenta ese tipo de suelo. 
 
El estudio de tránsito que se llevó a cabo por medio de un aforo vehicular nos brindó 
la información necesaria para determinar los diferentes tipos de vehículos que 
circulan en la vía, siendo las motos las que más se destacan con un 52% del tráfico 
total. También se calculó el trafico promedio diario TP (D) que nos dio de 2066 
vehículos mixtos/día que se clasifica como “tránsito pesado” que se presenta cuando 
son más de 750 vehículos/dia. Luego se calculó el Trafico promedio diario anual 
(TPDA) que se estimó en 1996 Veh. Mixtos/año. Estos datos se pudieron calcular a 
través de los factores de expansión obtenidos del aforo vehicular del MTI (2014). 
Finalmente al proyectarse el transito futuro a 25 años con una tasa de crecimiento 
del 17% nos dio un TPDA de 101,114 veh/año. 
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Luego se determinó por medio del diseño de estructura de  pavimento de concreto 
hidráulico de la  AASHTO 93, un espesor para la losa de concreto hidráulico de 22 
cm. Dependiendo de los criterios establecidos por nuestra calle en estudio. 
 
Para concluir finalmente se realizó el calculó del costo total que llevara el 
mejoramiento vial de la calle central del Municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe, 
Departamento de Rivas que nos dio de C$ 16,315,171.48, el costo indirecto fue de 
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Sistema hidráulico  
Como aspecto importante se señala lo siguiente: se tiene que mantener las cunetas 
limpias y sin ninguna materia que dañe la circulación para lo que fueron diseñadas lo 
cual no permitirá que la calle sufra deterioro por el agua, por lo que las aguas en 
tiempo lluvioso son las principales  causa de deterioro en las obras horizontales de la 
ingeniería constructiva. 
 
Ejecución de proyecto. 
El ingeniero supervisor tendrá que vigilar que la compactación cumpla con las 
normas NIC 2000, así mismo tendrá que inspeccionar que todos los materiales que 
se utilicen cumplan con las normas para lo cual se utilizara cada de uno (arena, 
grava, material granular). 
 
También que el agua que se utilice para la mescla de concreto de 4000 psi tenga un 
grado de contaminación minino para que el concreto no tenga problemas con la  
dosificación que se especifica en las tablas de porcentajes de cada material. 
 
Aspecto de mantenimiento. 
Conservar una cuadrilla de mantenimiento preventivo que se encargue de restaurar 
las deficiencias que se puedan presentar en la construcción y presérvenla geometría 
transversal de la vía, principal en el drenaje del agua de las lluvias. 
 
Se deberá vigilar las sobrecargas en vehículos pesados. Los tipos de vehículos con 
su respectiva carga que circulen en la vía deberán ajustarse a la normativa de 
transporte regulada por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). 
Aspecto ambiental. 
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En general el diseño de pavimentos con pavimento de concreto hidráulico las nuevas 
obras son orientadas a la construcción de pavimentos sobre una calle en las que se 
prevé obras de protección contra la erosión. En ese sentido deberán tomarse todas 
las medidas de prevención y mitigación que sean necesarias. 
 
Aspecto de Factibilidad. 
Se puede afirmar que desde el punto de vista económico es bueno por que mejorara 
la circulación de los transportistas ofreciéndoles confort, eliminara el mantenimiento 
que era uno de los principales problemas por los cuales la alcaldía de Moyogalpa 
tenía gastos cada vez que necesita mantenimiento la calle, además que el 
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Es la línea obtenida al proyectar sobre un plano vertical, el desarrollo del eje de la 
corona de la carretera. En la sección transversal está representada por un punto. 
 
Subrasante 
La Subrasante se refiere a la capa de suelo situada debajo del pavimento. El material 
de esta capa, además, del material natural puede incluir su mezcla con material de 
banco o con aditivos; así como también el material agregado a esta capa de material 
nuevo u obtenido de las cunetas y taludes de las bermas laterales. 
 
Pavimento 
ES el conjunto de subbase, base y superficie de rodamiento colocada sobre la 
subrasante, cuya función es la de soportar los esfuerzos que les transmiten las 
cargas directas del tráfico, distribuirlas a las subrasante, y a la vez resistir el 
desgaste y proveer una superficie que permita una circulación cómoda y segura. 
 
Sub-base 
Parte de la carretera destinado para conformar y servir de soporte a la base y a la 
superficie de rodamiento. Puede ser del terreno natural o de un material 
seleccionado. Una de las funciones principales de la sub base es de carácter 
económico, ya que se usa para disminuir el espesor del material de base y desde el 
punto de vista estructural su función es similar a la de la base. 
 
Carpeta de rodamiento 
Es la capa superior de la estructura de un pavimento diseñada para soportar las 
cargas de tránsito y resistir los efectos abrasivos del tránsito, así como el 
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interperismo. Además, debe ser una capa prácticamente impermeable, constituyendo 
una protección para la base. 
 
Terracería: Es el volumen de material que hay que cortar o terraplenar para formar el 
camino hasta la subcorona. La diferencia de cotas entre el terreno natural y la 
subcorona define los espesores de corte o terraplén. 
 
Corona 
Es la superficie de la carretera terminada, que queda comprendida entre los hombros 
de la carretera, o sea las aristas superiores de los taludes del terraplén y/o los 
interiores de la cuneta. Los elementos que definen la corona son: la rasante, la 
pendiente trasversal, la calzada y los acotamientos. 
 
Bombeo 
Es la pendiente transversal que se da a la corona en las tangentes de alineamiento 
horizontal hacia uno y otro lado de la rasante para evitar la acumulación del agua 
sobre la carretera. Sobre elevación o peralte: Es la pendiente transversal que se le 
da a la corona hacia el centro de la curva para contrarrestar parcialmente el efecto de 
la fuerza centrífuga de un vehículo en las curvas del alineamiento horizontal. 
 
Cuneta 
Las cunetas son zanjas que se construyen en los tramos en corte a uno o ambos 
lados de la corona contiguas a los hombros con el objeto de recibir en ellas el agua 
que escurre por la corona y los taludes del corte. 
 
Mampostería 
Es la mezcla de piedra bolón, arena, cemento y agua; que se utiliza para construir 
estructuras simples sin refuerzo. Ejemplo los pozos de vistas del drenaje pluvial. 
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Falta de elevación.  
 
Prominencia 
Abultamiento, elevación de una cosa con respecto a lo que está a su alrededor. 
 
Alabeo 




Horizonte superficial de color oscuro, rico en materia orgánica bien humificada, 
saturado en cationes bivalentes, estructurados y espesos. 
 
Aluvionales 
Suelos de origen fluvial, poco evolucionados aunque profundos. 
 
Iluviación 
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Tabla A.1. Clasificación de los suelos para subrasante por el método (SUCS). 
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Tabla A.2. Clasificación de los suelos para subrasante con el método HRB. 
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Tabla A.3. Tabla para determinar el coeficiente de escorrentía para determinar caudal de diseño.
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MAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA 
 
TRACTOR D-7R 3306 T. CAT. 
 
 
Tren de rodaje 
Presión específica sobre el suelo 
71 
kPa 
Área de contacto con el suelo 
2.8 
m2 
Tamaño de una zapata estándar 
508 
mm 
Número de cojinetes a cada lado 6 
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Tipo de transmisión cambio de fuerza de velocidades 
Número de marchas adelante 3 
Número de marchas atrás 3 
Velocidad máxima hacia 
adelante 
9.9 km/h 





Modelo 3306 T 
Potencia total 149.1 kW 
Potencia medida en 2000 RPM. 
Cilindrada 10.5 l. 
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Distancia entre las 
cadenas de la oruga 
2620 mm 
Altura hasta la parte 
superior de la 
cabina 
3250 mm 
Longitud de la 
cadena de la oruga 
a nivel del suelo 
2700 mm 
Despeje sobre el 
suelo 
347 mm 
Cuchilla de serie 
Ancho 3660 mm 
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VOLQUETE DE 10 M3 
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CAMION MESCALDOR MIXER DE 8 M3 
 
CAMION CISTERNA DE 3000 GALONES 
 
 
 Mejoramiento vial de 910 metros lineales con concreto hidraulico de la calle 
central del Municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe, Departamento de 
Rivas. 
 




Cuenca delimitada en ArcGIS  
 
Figura A.11. Delimitación de la cuenca en ArcGIS. 
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FOTOS DEL SITIO EN ESTUDIO 
 
 
Figura A.12. Calle central del Municipio de Moyogalpa. 
 
Figura A.13. Deterioro de la calle por las corrientillas. 
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Figura A.14. Final de la calle central del Municipio de Moyogalpa. 
 
Figura A.15. Daño de las rampas. 
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Figura A.16. Baches en las calles. 
 
Figura A. 17. Realizando el Aforo vehicular. 
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Figura A.18.  Uso de la cuchara Casagrande para determinar límite líquido.
 
Figura A.19. Mezcla de material para encontrar límite líquido. 
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Figura A.21. Realizando sondeo para extraer la muestra de suelo. 
 
 
Figura A.22. Banco de materiales SINACAPA.  
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DISEÑO GEOMETF=ICO.
Comprende  el  diseño  óptjmo  de   la   línea   definitiva,   la  cual  estará   sujeta  a   las
alineacjones vertical, horizontal y al derecho de vía.
Normas, criterios y especificaciones
La  confomación  y  aprobación  de  la  red  de  carreteras  y/o  vías  nacionales  lleva  la
implícita  necesidad  de  que  su  diseño,  construcción,  mantenimiento  y  operación  se
rija   por   normas   y   procedimientos   para   asegurar   su   coherencia   y   uniformidad
funcional.
Distancia de Visibilidad
Es  la  longitud  máxima  de  la  cametera  que  puede  un  conductor ver continuamente
delante de él cuándo las condiciones atmosféricas y del tránsito son favorables;  por
lo  tanto  la  carretera  ha  de  tener  en  todos  sus  puntos,  tanto  en  la  alineación  de
trazado,  como en  las curvas vertiffiles de  la  rasante,  Ias condjcjones de visjbjljdad
precisas  para  que  el  conductor  pueda  tomar  a  tiempo  las  periinentes  durante  su
recorrido.  Las tres consideraciones  importantes en  la distancia  de visibilidad  para el
diseño de vías son:
•     Distancia de visibilidad de parada.
•     Distancia de visibilidad de rebase
•    Djstancja de vjsjbjljdad en jnterseccjones.
Distancia de visibilidad de parada:  Es la distancia de visibilidad  mínima que debe
proporcionarse en  cualquier punto de  la carretera,  necesaria  para que un  conductor
que  transita  a  la  velocidad  de  proyecto  o  cercana  a  esa  velocidad,  pueda  ver  un
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objeto  en  su  trayectoria,  y  parar su  vehículo  antes  de  llegar  a  él.  La  distancia  de
visibilidad   de   parada  está  formada   por  la   suma  de  dos  distancias:   la  distancia
recorrida por el vehículo, desde el instante en que el conductor ve el objeto hasta que
coloca  el  pie en  el  pedal del freno y  la distancia  recorrida  por el vehículo durante  la
aplicación de los frenos. A la primera se le llama distancia de reacción y a la segunda
distancia de frenado.
Distancia de visibilidad de adelantamiento o de rebase: Se dice que un tramo de
carretera tiene distancia de velocidad de rebase, cuando la distancia de visibilidad en
ese  momento es suficiente para que el conductor de  un  vehículo pueda adelantar a
otro que circula por el mjsmo carril, sin peligro de interferir con un tercer vehículo que
venga en sentido contrario y se haga visible al iniciarse la maniobra.
Distancia de visibilidad en curvas horizontales:  Para uso general en el diseño de
una curva horizontal la li'nea de visibjlidad es una cuerda de la curva y la distancia de
visibilidad de parada aplicable es medida a lo largo de la línea central de [a curva del
carril  interno.  Se  aplica  cuando  la  longitud  de  las  curvas  circulares  es  mayor que  la
distancia de visibilidad  de  parada  para  la velocidad  de diseño en  consideración;  en
este   caso   la   distancia   de   visibilidad   es   mayor   que   las   longitudes   de   curvas
horizontales.
Niveles de Servicio
Los  diseñadores  deben  seleccionar el  nivel  de  servicio  que  mejor  se  adecue  a  la
realidad del proyecto que se propone desamollar y no suponer Írrealidades absurdas
que,  más bien conllevan a errores.  La selección de un determinado nivel de servicio
conduce  a  la  adopción  de  un  flujo  vehicular  de  servicjo  para  diseño,  que  al  ser
excedido  indica que  las condiciones operativas se han  desmejorado con  respecto a
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Como  criterio  de  análisis se  expresa  que  el  flujo vehicular de  servicio  para  diseño,
debe  ser mayor que  el  flujo de tránsito  durante  el  período  de  15minutos  de  mayor
demanda durante  la  hora  de diseño.  La AASHTO  ha determinado una  manera para
seleccionar el  nivel  de  servicio  de  una  carretera,  en  función  de  su  tipología  y  las
características del terreno.
Tipo de área y nivel de servicio
Tipo de Rural plano Rural Rural Urbano-suburbano
carretera ondulado montañoso
Autopistaespeciales 8 8 C C
Troncales 8 8 C C




Tabla lv.4.14.  Nivel de servicio para diseño según el tipo de carretera.
CURVAS HORIZONTALES.
Alineamiento Horizontal
Es la proyección sobre un plano horizontal del eje de la sub-corona de la carretera.
Los  elementos  que  conforman  el  alineamiento  horizontal  son:   Ias  tangentes,   las
curvas circulares y las curvas de transición.
Rasante
Es el término usado para designar la posición vertical de la superfjcie del camino en
relación  a  la  superficie  del  terreno.  La  localización  final  de  la  rasante  está  afectada
por   la   topografía,    así,    en    terrenos    planos    la    mayor   consideración    para   el
establecimiento de la rasante es usualmente el drenaje.
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Bombeo
Es  la  pendiente que se da a  la  corona en  las tangentes del  alineamiento  horizontal
hacia  uno  y  otro  lado  de  la  rasante  para  evitar  la  acumulación  del  agua  sobre  la
carretera.
Curvas   liorizontales   continuas:    Dos   curvas   horizontales   contjnuas   pueden
presentarse de la siguiente manera:
•    En curvas inversas.
•     Lomoroto.
La  primera  está  compuesta  por  dos  curvas  en  sentido  contrario  contiguas  y  con
tangente común en el punto de unión.  La distancia mínima entre ambas curvas debe
ser jgual a la suma de las transicjones de ambas curvas. El segundo ffiso es cuando
dos curvas consecutivas giran en el mismo sentido, pero que deben estar separadas
por al menos una tangente de 500m.
Elementos geométricos necesarios de una curva horizontal.
Puntos notables.
PI:  Es el punto donde se interceptan las dos tangentes horizontales.
PC:  Es eí punto de tangencia entre la tangente hon.zontal y la curva al comienzo de
esta.
PT: Es el punto de tangencia entre la tangente y la curva al final de esta.
PM:  Punto medio de la curva horizontal.
PSC:  Indica un punto sobre la curva.
Puntos geométricos.
R:  Es el radio de la circunferencia en la que la curva es un segmento de esta, de ahi'
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que la curva horizontal es una curva circular.
T:  Tangente de  la curva,  es el segmento de  recta  que existe  entre el  Pl  y el  PC y
también entre Pl y PT.
CM: Cuerda Máxima, es el segmento de recta que une al PC con el PT.
LC: Longitud del arco o desarrollo (D).comprendido entre PC y el PT.
M: Ordenada a la curva desde el centro de la cuerda máxima.










Elementos  geométricos  que  se  toman  en  cuenta  en  una  curva
Cálculo de los elementos geométricos de la curva horizontal.
Radio:   Está  determjnado  según   los  datos  que  se  tengan  y  la  aplicación  de  las
ecuaciones del resto de los elementos geométricos.
Tangente           Tc=R tan (A/2)
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Cuerda Máxima       CM= 2R sen (A/2)
Externa                         Ec=R (sec (A/2)-1)
Mediana                 M=R (1 -cos (A/2))
Desarrollo      Dc=±
1800








Una  vez  definido  el  radio  minino  se  puede  calcular  el  radio  de  la  curva  cjrcular  y
veri.ficarque:Rmi.nSR;LosvaloresdeFvaríansegúnlavelocjdad,Iascondicjonesde
los   neumáticos  y  el  estado  de   la   superficie  de   rodamiento  de   la  carretera.   La
^ ^ ^11-^
„ , , v it=uuuiieriua ios siguientes valores para f:VKPH5
f
00.16 650.15 800.14 1100.13 115
a  IV.4.15.  Val res para f.
L,JI F              I
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NOTA: según la velocidad
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de diseño 35 km/h para la calle central
de  Moyogalpa  para  el  diseño  geométrico  no  permite  encontrar  un  valor  F,  no
está   definido,   por  lo  tanto   el   Rmjn   no   se   puede   definir  para   la   calle  en
construcción.   Además  hay   una   gran   cantidad   de  factores  que   no   permite
calcular y djseñar las curvas  horizontales en  la  calle,  la  curva  que  presenta  la
calle  no cumple con  los valores máximos de curvatura  por lo tanto se propone
seguirelmjsmotrazadodelacalleexjstente.Parapoderrealizarestecálculode
djseño  se  tendría  que  movilizar viviendas  existentes  en  la  calle  lo  cual  no  es
factible para el  proyectista y formulador del proyecto según  un  propósito por lo




Son   las   que   se   utjljzan   para   servn  de   acuerdo   entre   la   rasante   de   djstjntas
pendientes,  en  los  ferrocarriles,  carreteras  y  otros  caminos.  Tiene  como  objetivo
suavjzar el cambio en el movimiento vertical,  es decir,  que en su  longm se efectúe
el  paso  gradual  de  la  pendiente  de  la  tangente  de  entrada  a  la  de  la  tangente  de
salida,  Casi siempre se usan arcos parabólicos,  en vez de arcos cjrculares como en
las curvas horizontales.  La longitud de una curva vertical es su proyeccjón horizontal,
Se  caracterizan  por  proporcionar  un  camino  seguro,  confoftable  y  por  permitü  el
drenaj.e adecuado a la vía.
Longitud crítica de una tangente vertical.
Es la  longitud  máxima  en  !a que  un  camión  cargado puede ascender sin  reduch su
velocidad más allá de un límite previ.amente establecido.
Alineamiento Vertical:  Es la proyección sobre un plano vertical del desarrollo del eje
de la sub corona. Al trazado en  perfil del eje de la sub corona  se  le  llama  línea sub
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rasante.  Los elementos que integran el alineamiento vertical son:  Ias tangentes y las
curvas.
Tangente  vertical:  Se  caracterizan  por  su  longitud  y  sus  pendientes.  Se  miden
horizontalmente  entre  el  fin  de  la  curva  anterior  y  el  principio  de  la  siguiente.   La
pendiente de la tangente vertical es la  relación  entre el desnivel o la distancia entne
dos puntos de la misma.
Pendiente:  La  pendiente  influye  sobre  el  costo  del  transpofte,  por ejemplo  en  una
curva veriical  muy  inclinada  los usuarios tienen  mayores dificultades en  su  recorrido
y además disminuye la capacidad de la vía y más aún cuando hay un alto porcentaje
de camiones. Al disminuir las pendientes,  aumentan  los volúmenes de excavación y
por ende también los costos de construcción.
Pendiente máxima:  Es la mayor pendiente que se permite en el proyecto y está en
dependencia del volumen y la composición del tránsito, Ias características del terreno
y la velocidad de diseño.  Dicha pendiente siempre debe de reservarse para aquellos
lugares más difíciles del terreno.
TIPO DE POR CIENTO  DE PENDIENTE MAXIMA PARA DISTINTAS
TERRENO VELOCIDADES DE DISEÑO EN  KPH
50 60 70 80 90 100 110
LLANO 6 5 4 4 3 3 3
ONDULADO 7 6 5 5 4 4 4
MONTAÑOSO 9 8 7 7 6 5 5
Tabla lv.4.16.  Pendjente Máxima.
Pendiente minina:  Es la menor pendiente que se permite en el proyecto, para que el
agua  pueda  correr  por  las cunetas,  la  línea  de fondo  de  estas  deberá  tener como
mínimo  una  pendiente  de  0.5%,  Ia  línea  de  fondo  de  las  cunetas  deberá  tener  la
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misma pendiente que la sub rasante de la vía.
Pendiente gobernadora:  Es la pendiente media que teóricamente puede darse a la
li'nea   sub-rasante   para   dominar   un   desnivel   determinado,    en   función   de   la
característica   del   tránsito   y   la   configuración   del   terreno,    la   mejor   pendiente
gobernadora  para  cada  caso  será aquella  que  al  conjugar esos  conceptos  permita
obtener el menor costo de construcción,  conservación y operacjón.  Sjrve de norma
reguladora a la serie de pendientes que se deben de proyectar para ajustarse en lo
posible al terreno.
Tipos de curvas verticales.
Pueden  ser cóncavas hacia abajo,  las cuales se denomjnan  Cuwas en co/umpí.o,  o
cóncavas  hacia arriba,  a las que se les llama  Cuwas en  Cnesfa.  Para determinar si
una curva venical está en columpio o en cresta se calcula la diferencia algebraica de
las pendientes, este resultado se representa con la letra A.
A - Pd - Pi-
Si A < 0 se trata de una curva en cresta.
Si A > 0 se trata de una curva en columpio.
Desde otro punto de vjsta,  las curvas verticales pueden ser simétricas o asjmétricas,
Ias  primeras  son  las  que  se  proyectan  simétricamente  con  respecto  al  punto  de
intersección  de  las  pendientes,  es  decir,  Ias  proyecciones  horjzontales  son  iguales.
Las curvas vefticales asimétricas disponen de proyecciones horizontales distintas, tal
es el caso presentado en este proyecto.
Longitud de curvas verticales.
Al   elegir  la   longjtud   de   las  curvas  verticales,   Ia   diferencia  algebraica   entre  sus
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pendientes  interviene  en  los  cálculos  de  diseño.   En  el  diseño  de  carreteras  los
criterios   determjnantes   son   la   visjbilidad2o  y   el   grado   de   cambio   de   pendiente
(comodidad  y aspecto).  Una  curva  larga  tiene  un  aspecto  más  agradable  que  una
corta,  es preferible una  li'nea con  pendiente suave en cambios graduales,  a otra con
numerosos  cambios  de  pendientes  y  longitudes  de  rampas  conas.  Aun  con  todo
esto,  Ia longitud de la curva vertical está en dependencia  íntima con  la velocjdad de
djseño  y  el  grado  de  jncljnacjón  de  la  mjsma,  tenjendo  en  cuenta  la  djstancja  de
visibilidad de parada,  Ia cual se mencionó anteriormente. En base a los resultados de
diversos  estudios  se  ha  determinado  una  fórmula  que  proporciona  la  distancia  de
parada que puede ser utilizada para el diseño de curvas verticales, esta ecuación es:
flp = 0.278V`J -
25* 1' f - Pm :1
Donde:
Op.. Distancia de parada o frenado.
V.. Velocidad de diseño
r.. Tiempo de reacción (2.5seg)
f7.. Coeficiente de fricción  longitudinal.
Pm.. Representa la pendiente de mayor inclinación en valor absoluto.
Aunque  existen  otros  criterios  para  el  cálculo  de  la  longitud  de  una  curva  veriical,
aquí se utilizara solamente el crt.feú de segurr.dad, este criterjo exige que la longm
de la curva deba ser tal, que en toda la curva  la distancia de visibilidad sea mayor o
igual que la de parada.  De modo que:
Donde:
L:  Longitud de la curva vertical
A,. Diferencia algebraica de las pendientes en tanto por ciento
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Dp.. Distancia de parada.
La  AASHTO  para  satisfacer  las  necesidades  mínimas  de  parada,   comodidad  y
aspecto,  recomienda  un  valor  de  L  no  menor  de  K*A,  donde  A  es  la  diferencia
algebraica de las pendientes en tanto por ciento y los valores de K, para obtener L en
metros, son los siguientes:
Tabla lv.4.16. Valores de K para el cálculo de L.
V.Iocidad {t€PH}
58 $5 80 95 110
Vaior m in im®deKpara
Cunras en cresta 9 `15 2ü 4S 73
Curvas en cDlurnplo 1f 15 2' 43 30
Según  lo anterior la  longitud  mínima de  una curva vertical que cumpla con  el criterio
de seguridad egtá dado por: L =KXA.
Cuando la diferencia algebraica entre las pendientes a unir sea menor de 0.5%,  Las
curvas  vefticales  no  son  necesarias,  ya  que  el  cambio  es  tan  pequeño  que  en  el
terreno se pierde durante la construcción. Numéricamente se representa así.
11  p2-Pl 11 S 0.5  %
NOTA:  por lo tanto no será necesario el diseño de curvas verticales en la obra.
La  pendiente  del  terreno  es  de  4  %  y  tiene  una  sola  pendiente  en  toda  la
longitud  de  la  calle,  Io  cual  se  hace  innecesario  este  procedimiento ya  que  el
cambio es tan  pequeño que en el terreno se pierde  durante  la construcción  de
cada una de las componentes de la calle (capas de la estructura).
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SIMBOLOGIA DE DRENAJES PLUVIALES
VEHICULO
DIRECCION DEL
AGUA
LAMINA
De:5
5
LAMINA
De:4
5
LAMINA
De:5
5
